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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 16.4.2019 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
ZADEVA:   OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH 

VODA NA OBMOČJU OBČINE RADOVLJICA 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA NA 
OBMOČJU OBČINE RADOVLJICA 

 
 

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali: 
- Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo,  
- Tomaž Oberžan, Ekologika d.o.o.   

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica sprejma Operativni program odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda na območju občine Radovljica. 
 
 
 
                                                                                                  Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                         ŽUPAN  
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Datum: 16.4.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA NA 
OBMOČJU OBČINE RADOVLJICA 

 
1. Zakonska podlaga 
 
Pri pripravi Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda so bili upoštevani 
naslednji predpisi: 
 
Slovenska zakonodaja 
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 

ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in  56/15, 102/15 in 30/16) 

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) 
- Uredba o  odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) 
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni 

list RS, št. 80/12 in 98/15) 
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS št. 

100/09) 
- Operativni program RS odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za 

obdobje od leta 2005 do leta 2017) 
 
Predpisi EU 
- Direktiva Sveta ES 91/271/EEC o obdelavi komunalne odpadne vode 
- Direktiva Sveta ES 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi 
- Direktiva Sveta ES 75/440/EEC o zahtevah glede kakovosti površinske vode za odvzem 

pitne vode v državah članicah EU. 
 
2. Obrazložitev  
 
Veljavni operativni program zbiranja in odvajanja odpadnih komunaln voda je sprejel 
občinski svet v mesecu maju leta 2002. Po tem so bili na kanalizacijskem omrežju izvedene 
naslednje večje investicije:  
- zgrajena CČN Radovljica s kapaciteto 17.320 PE, 
- zgrajeno primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje za naselja Kropa, Lipnica in 

Brezovica z LČN Kropa s kapaciteto 2.800 PE, 
- nadgrajen kanalizacijski sistem v naseljih Radovljica, Lesce in Begunje, 
- nadgrajen kanalizacijski sistem v naseljih Hraše, Nova vas in Zgoša.   
 
Kanalizacijski sistem Radovljica je bil do leta 2002 grajen pretežno v mešanem sistemu, po 
letu 2002 pa se je začela intenzivna gradnja ločenega kanalizacijskega sistema (fekalna in 
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meteorna kanalizacija). Dinamiko gradnje je najprej zaznamovala relativno visoka taksa za 
obremenjavanje okolja potem pa razpoložljiva nepovratna sredstva. Skupna dolžina 
kanalizacijskega omrežja je približno 95 km. 
 
Zaradi intenzivnih vlaganj v izgradnjo novih omrežij je bilo vzdrževanje že zgrajene 
kanalizacije dokaj neredno. Rednega vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja v zamenjavo 
dotrajanih odsekov cevovodov praktično ni bilo. Prav tako ni bilo bistvenih vlaganj v 
ločevanje mešanega kanalizacijskega sistema. 
 
Skladno z državnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
(novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) je kanalizacijski sitem v občini razdeljen na 
več aglomeracij. Od velikosti aglomeracije je odvisno, kdaj in v kakšnem obsegu mora biti 
posamezna aglomeracija opremljena z javno kanalizacijo oz. morajo biti izvedeni določeni 
ukrepi za obdelavo odpadnih voda. Seznam aglomeracij s potrebnimi ukrepi je razviden iz 
tabel v operativnem programu.  
 
Posebni poglavji sta namenjeni odvajanju in čiščenju odpadnih voda iz občine Žirovnica na 
CČN Radovljica ter skupnemu kanalizacijskemu sistemu za naslednje aglomeracije:  
1 Dvorska vas 

2 Zgornji otok 

3 Spodnji otok 

4 Mošnje 

5 Črnivec 

6 Brezje 

7 Otoče 

8 Posavec 

9 Ljubno 

10 Zaloše 

11 Ovsiše (Podnart) 
 
V zvezi s tem sistemom je ugotovljeno, da je potrebno izdelati še ustrezno hidravlično analizo 
in ekonomsko oceno upravičenosti priključevanja določenih naselij na to omrežje, predvsem z 
vidika izgradnje enotnega kanalizacijskega sistema, zaključenega s ČN Podnart ali pa 
izgradnjo posameznih kanalizacijskih sistemov z lastnimi čistilnimi napravami. 
 
3. Finančne posledice 
 
Kot je razvidno iz obrazložitve gradiva, iz operativega programa izhajajo naslednje ključne 
naloge: 

1. Dograditev obstoječe kanalizacije (kanalizacija Lancovo). 
2. Dograditev obstoječe kanalizacije (nadgradnja kanalizacijskega sistema - tekoče). 
3. Izgradnja kanalizacije v naselju Kamna Gorica. 
4. Nadgradnja ČN Radovljica. 
5. Izgradnja kanalizacijskega sistema Dvorska vas – Brezje – Posavec – Podnart z 

zalednimi naselji.  
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V operativnem programu so te naloge razdeljene po skupinah, kot sledi: 
Skupina 1 5.344.042 EUR 
Skupina 2 1.510.924 EUR 
Skupina 3.1 1.557.558 EUR 
Skupina 3.2 8.275.715 EUR 

 
16.688.239 EUR 

 
Skupna investicijska vrednost tako znaša 16,7 mio EUR. Nadgradnja ČN Radovljica v to 
vrednost ni všteta. Viri financiranja za to investicijo so odvisni od dogovora z Občino 
Žirovnica in pridobitve ustreznih nepovratnih sredstev iz skadov EU. Trenutno ocenjena 
vrednost nadgradnje ČN znaša 3.629.404,45 EUR.     
Pri tem ocenjena investicijska vrednost za aglomeracije v smeri Dvorska vas – Brezje – 
Posavec – Podnart (kjer so v obstoječem sistemu izvedeni zgolj posamezni kanalizacijski 
sistemi) znaša 9.833.273 EUR. 
Iz dokumenta izhaja, da : 
-   je za celotno investicijo potrebno zagotoviti približno 16,7 mio EUR,  
- je rok izvedbe po OP RS 31.12.2023, 
- občina po letu 2025 za izgradnjo kanalizacijskega sistema Dvorska vsa – Brezje – Posavec 

– Podnart lahko namenja po 0,4 mio EUR/letno, 
- bi za dokončanje celotne investicije iz lastnih virov potrebovali približno 30 let, 
- za dokončanje investicije v zakonsko opredeljenih rokih občina ne razpolaga s potrebnimi 

sredstvi, zato bo za realizacijo potrebovala dodatne vire financiranja (krediti, nepovratna 
sredstva, koncesije). 

 
 
 
 
 

  Rado Pintar l.r. 
Vodja Referata za infrastrukturo 
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1 NAMEN NALOGE 

 

Vlada RS je na osnovi določil direktiv EU in podpisanih resolucij o varstvu okolja, sprejela več zakonov in 
tudi podzakonskih aktov. Ti akti od lokalnih skupnosti in izvajalcev gospodarskih javnih služb zahtevajo 
bolj zavzeto ravnanje pri varovanju okolja. 

Na podlagi drugega odstavka 17. člena, drugega odstavka 23. člena in tretjega odstavka 149. člena ter 
zaradi izvrševanja tretjega odstavka 104. člena in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) je Vlada Republike Slovenije izdala 
Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15). Ta uredba v 36. 
členu določa izvedbo Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

Navedene zahteve terjajo zagotavljanje finančnih sredstev, nakupa opreme, vzpostavitev organizacijskih 
postopkov za prevoz in čiščenje odpadnih voda ter način obdelave odpadnega blata iz greznic in malih 
čistilnih naprav. 

Posledica doslednega izvajanja programa bo zmanjšano obremenjevanje okolja. Posebej bo pospešeno 
oživljanje vodotokov tako, da bodo le ti zopet postali ugoden življenjski prostor za skoraj izginule živalske 
in rastlinske vrste. 

Program odvajanja in čiščenja odpadnih voda je obvezen za vse prebivalce na območju, kjer se opravlja 
gospodarska javna služba (v nadaljevanju: GJS), iz česar sledi obveza, da se do ureditve infrastrukture 
odvajanja in čiščenja odplak, greznične odplake odvaža ter obdeluje na čistilnih napravah. 

Dobri rezultati aktivnosti iz operativnega programa bodo dosegljivi le z zavzeto angažiranostjo izvajalca 
GJS, prav tako pa tudi občanov. 

S tem operativnim programom so glede na državna izhodišča določena območja naselij ali delov naselij 
na območju občine Radovljica, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in za katera je treba 
načrtovati in izvesti investicije ali investicijsko vzdrževanje objektov javne kanalizacije, kar je tudi 
opredeljeno z najkasnejšimi roki. 

Izrecno velja omeniti, da se bo operativni program ciklično redno ažuriral glede na novosti, tako da 
predloženi program, predstavlja le trenutno stanje na področju zbiranja in odvajanja komunalnih 
odpadnih voda na območju občine Radovljica. 
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2 PRAVNA PODLAGA 

 

Pri pripravi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
so bili upoštevani naslednji predpisi: 

 

Slovenska zakonodaja 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13 in  56/15, 102/15 in 30/16) 

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) 

- Uredba o  odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) 

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list 
RS, št. 80/12 in 98/15) 

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vod na območju občine 
Radovljica (UO Občine Radovljica, 63/06), 

- Pravilnik o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju 
občine Radovljica (UO Občine Radovljica, 63/06). 

 

Predpisi EU 

- Direktiva Sveta ES 91/271/EEC  o obdelavi komunalne odpadne vode 

- Direktiva Sveta ES 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi 

- Direktiva Sveta ES 75/440/EEC o zahtevah glede kakovosti površinske vode za odvzem pitne 
vode v državah članicah EU 
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3 VSEBINA OPERATIVNEGA PROGRAMA 

 

Program opisuje načine, standarde in postopke izvajanja GJS odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju občine Radovljica. 

V skladu z 36. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, je 
program razdeljen na poglavja z opravili, ki so opisana v vsebini tega programa. 

 

Operativni program vsebuje: 

- podatke o aglomeracijah v posamezni občini, 

- zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode za vsako posamezno 
aglomeracijo iz prejšnje alineje, 

- roke za izpolnjevanje zahtev iz prejšnje alineje, 

- območja izven meja aglomeracij v posamezni občini, podrobnejše zahteve v zvezi z odvajanjem 
in čiščenjem komunalne odpadne vode na teh območjih ter roki za njihovo izpolnjevanje. 

 

Sestavni del operativnega programa so tudi: 

- digitalni podatkovni sloj aglomeracij in njihovih geografskih meja za raven merila 1 : 

5.000 v državnem koordinatnem sistemu, 

− digitalna podatkovna zbirka s prikazom zahtev in rokov, ki mora omogočati izračune in 
poizvedbe za pripravo poročil o izvajanju operativnega programa. 

Obe podatkovni zbirki sta razvidni v občinskem prostorskem informacijskem sistemu. 
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4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 

 

Kanalizacijski sistem Radovljica je izveden pretežno v mešanem sistemu. Skupna dolžina je približno 
95 km. Večinski delež kanalov je izveden iz betonskih cevi, starosti več desetletij, marsikje je sistem 
dotrajan in ni več vodotesen. Na sistemu sta dva zadrževalne bazena (Plana in Sončno naselje) ter 
več razbremenilnih objektov brez zadrževalni bazenov. Vzdrževanje kanalov je slabo, rednega 
vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja v zamenjavo dotrajanih odsekov cevovodov praktično ni. 
Izvajajo se intervencijski posegi v primeru zamašitev cevi ali drugih poškodbah in zamenjave 
pokrovov. 

Potrebna je hidravlična analiza kanalizacijskega sistema, dograditev manjkajočih odsekov kanalov v 
obravnavanih aglomeracijah, dograditev zadrževalnih bazenov ter redno vzdrževanje kanalov 
(pregled s kamero, čiščenje usedlin) ter zamenjava dotrajanih odsekov cevi. 

Kanalizacijski sistem Kropa je izveden v ločenem sistemu v zadnjih petih letih. Sistem, dolžine 8 km, 
je izveden v ločenem sistemu. Dotok na čistilna napravo se v času padavin močno poveča, bistveno 
preko dvakratnega sušnega pretoka 2Qt. 

Potrebna je hidravlična analiza kanalizacijskega sistema za ugotovitev problematičnih mest, kjer 
očitno prihaja do vdora padavinske vode v sistem , dograditev manjkajočih odsekov kanalov v 
obravnavanih aglomeracijah, ter redno vzdrževanje kanalov (pregled s kamero, čiščenje usedlin) ter 
zamenjava dotrajanih odsekov cevi. 

 

4.1 SEZNAM AGLOMERACIJ  

V nadaljevanju so v preglednici 1 prikazane aglomeracije s podano velikostjo PE, preglednici 2 pa so 
prikazane aglomeracije z velikostjo (PE, dodaten PE), površino in gostoto poselitve PE/ha. 

 

Preglednica  1: Seznam aglomeracij z velikostjo in poglavje, v katerega spada območje poselitve. 

AGLO ID AGLO IME 

VELIKOST 
AGLOMERACIJE 

(PE) POGLAVJE 
3747 GORICA 117 6.2.3 
3748 VRBNJE 419 6.1.8 
3753 RADOVLJICA     * 11408 6.1.5 
3764 POSAVEC 476 6.1.8 
3779 STUDENČICE 126 6.1.8 
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3785 ZGOŠA 2738 6.1.4 
3787 HLEBCE 368 6.1.8 
3790 HRAŠE 205 6.1.8 
3719 ČEŠNJICA PRI KROPI 101 6.2.3 
3721 POLJŠICA PRI PODNARTU 78 6.2.3 
3727 SPODNJI OTOK 135 6.2.3 
3734 KROPA 373 6.1.8 
3736 KROPA 701 6.1.8 
3737 KAMNA GORICA 725 6.1.8 
3746 ZGORNJI OTOK 86 6.2.3 
3754 ZGORNJA LIPNICA 189 6.1.8 
3756 DOBRO POLJE 137 6.2.3 
3757 OVSIŠE 822 6.2.2 
3758 ZALOŠE 109 6.2.3 
3760 LJUBNO 611 6.1.8 
3766 OTOČE 225 6.2.3 
3767 DOBRAVA PRI KROPI 60 6.2.5 
3770 SREDNJA DOBRAVA 419 6.2.3 
3775 BREZJE 611 6.1.8 
3776 ČRNIVEC 317 6.2.3 
3777 MOŠNJE 478 6.2.2 
3784 DVORSKA VAS 218 6.2.3 
3798 SREDNJA VAS 98 6.2.3 
3744 BRDA 75 6.2.3 

30199 HRAŠE 73 6.1.8 

 

Preglednica 2: Prikaz velikosti (PE, dodaten PE), površine in gostote poselitve PE/ha za posamezno 
aglomeracijo. 

AGLO 
ID AGLO IME 

VELIKOST 
AGLOMERACIJE 
(PE); SKUPEN PE PE 

DODATEN 
PE 

POVRŠINA 
[ha] 

GOSTOTA 
POSELITVE 

PE/ha 
3747 GORICA 117 90 27 10 11.70 
3748 VRBNJE 419 322 96.6 20 20.93 
3753 RADOVLJICA     * 11408 8775 2632.5 273 41.79 
3764 POSAVEC 476 366 109.8 21 22.66 
3779 STUDENČICE 126 97 29.1 8 15.76 
3785 ZGOŠA 2738 2106 631.8 124 22.08 
3787 HLEBCE 368 283 84.9 17 21.64 
3790 HRAŠE 205 158 47.4 14 14.67 
3719 ČEŠNJICA PRI KROPI 101 78 23.4 6 16.90 
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3721 POLJŠICA PRI PODNARTU 78 60 18 7 11.14 
3727 SPODNJI OTOK 135 104 31.2 9 15.02 
3734 KROPA 373 287 86.1 12 31.09 
3736 KROPA 701 539 161.7 22 31.85 
3737 KAMNA GORICA 725 558 167.4 25 29.02 
3746 ZGORNJI OTOK 86 66 19.8 7 12.26 
3754 ZGORNJA LIPNICA 189 145 43.5 8 23.56 
3756 DOBRO POLJE 137 105 31.5 8 17.06 
3757 OVSIŠE 822 632 189.6 58 14.17 
3758 ZALOŠE 109 84 25.2 6 18.20 
3760 LJUBNO 611 470 141 27 22.63 
3766 OTOČE 225 173 51.9 17 13.23 
3767 SPODNJA DOBRAVA  60 46 13.8 6 9.97 
3770 SREDNJA DOBRAVA 419 322 96.6 27 15.50 
3775 BREZJE 611 470 141 29 21.07 
3776 ČRNIVEC 317 244 73.2 25 12.69 
3777 MOŠNJE 478 368 110.4 28 17.09 
3784 DVORSKA VAS 218 168 50.4 14 15.60 
3798 SREDNJA VAS 98 75 22.5 6 16.25 
3744 BRDA 75 58 17.5 6 12.57 

30199 HRAŠE 73 56 16.8 5 14.56 
 
 

Poleg evidence aglomeracij je potrebno tudi vedenje o tem, katera naselja so v njih vključena in 
katera naselja ter koliko PE je potrebno priključiti še izven  aglomeracij. 

V preglednici 3 so za posamezne aglomeracije navedene vključena naselja ter njihov PE, v 
preglednici 4 pa so navedena območja oz. naselja, ki so izvzeta iz sistema aglomeracij. 

 

Preglednica 3: Prikaz naselij v posamezni aglomeraciji. 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3747 GORICA 117 90 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Gorica   87 

 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3748 VRBNJE 419 322 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Vrbnje   354 

 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3753 RADOVLJICA     * 11.408 8.775 
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  VKLJUČENA NASELJA   PE (preb) 
  Lancovo - del   489 
  Radovljica       5.981 
  Lesce   2.830 
  skupaj   9.300 

 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3764 POSAVEC 476 366 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Posavec   381 

 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3779 STUDENČICE 126 97 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Studenčice   100 
 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3785 ZGOŠA 2.738 2.106 

  VKLJUČENA NASELJA   PE (preb) 
  Zgoša   370 
  Begunje na Gorenjskem   991 
  Zapuže   392 
  Poljče   194 
  Nova vas pri Lescah   203 
  skupaj   2.150 

 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3787 HLEBCE 368 283 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Hlebce   271 

 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3790 HRAŠE 205 158 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Hraše - del   238 

 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3719 ČEŠNJICA PRI KROPI 101 78 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Češnjica pri Kropi - del   108 
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ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3721 POLJŠICA PRI PODNARTU 78 60 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Poljšica pri Podnartu - del    109 

 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3727 SPODNJI OTOK 135 104 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Spodnji Otok   111 
 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3734 KROPA 373 287 
3736 KROPA 701 539 

  skupaj   826 
  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Kropa    762 

 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3737 KAMNA GORICA 725 558 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Kamna Gorica   762 

 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3746 ZGORNJI OTOK 86 66 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Zgornji Otok   66 

 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3754 ZGORNJA LIPNICA 189 145 

  VKLJUČENA NASELJA   PE (preb) 
  Zgornja Lipnica - del   174 
  Spodnja Lipnica - del   187 
  Lancovo - del   489 
  skupaj   850 

 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3756 DOBRO POLJE 137 105 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Dobro Polje - del   128 
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ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3757 OVSIŠE 822 632 

  VKLJUČENA NASELJA   PE (preb) 
  Ovsiše   215 
  Podnart - del   322 
  Prezrenje - del   59 
  Gobovce - del (občina Naklo)   75 
  skupaj   671 

 
 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3758 ZALOŠE 109 84 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Zaloše   85 

 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3760 LJUBNO 611 470 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Ljubno    452 

 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3766 OTOČE 225 173 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Otoče   182 

 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3767 SPODNJA DOBRAVA 60 46 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Spodnja Dobrava   46 

 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3770 SREDNJA DOBRAVA 419 322 

  VKLJUČENA NASELJA   PE (preb) 
  Zgornja Dobrava - del   154 
  Srednja Dobrava   139 
  Lipnica - del   50 
  Brezovica   136 
  skupaj   479 
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ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3775 BREZJE 611 470 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Brezje   509 
 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3776 ČRNIVEC 317 244 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Črnivec   259 

 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3777 MOŠNJE 478 368 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Mošnje - del   430 

 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3784 DVORSKA VAS 218 168 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Dvorska vas    172 

 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3798 SREDNJA VAS 98 75 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Slatna   63 

 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
3744 BRDA 75 58 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Brda    47 

 

ID IME AGLOMERACIJE (PE) (obrt, ind) PE (preb) 
30199 HRAŠE 73 56 

  VKLJUČENO NASELJE   PE (preb) 
  Hraše - del   238 
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Preglednica 4: Prikaz naselij, ki niso zajeta v aglomeraciji. 

 

NASELJA IZVEN 
AGLOMERACIJE PE (preb) 

NASELJA V CELOTI 
IZVEN AGLOMERACIJE 

NASELJA DELNO IZVEN 
AGLOMERACIJE 

Vošče 52 Vošče   
Ravnica 30 Ravnica   
Zgornja Lipnica - del 174   Zgornja Lipnica - del 
Spodnja Lipnica - del 187   Spodnja Lipnica - del 
Lancovo - del 489   Lancovo - del 
Praproše 33 Praproše   
Dobro Polje - del 128   Dobro Polje - del 
Noše 4 Noše   
Peračica 34 Peračica   
Mošnje - del 430   Mošnje - del 
Globoko 38 Globoko   
Srednja vas 23 Srednja vas   
Zadnja vas 33 Zadnja vas   
Mlaka 34 Mlaka   
Zgornja Dobrava - del 154   Zgornja Dobrava - del 
Lipnica - del 50   Lipnica - del 
Mišače 76 Mišače   
Češnjica pri Kropi - del 108   Češnjica pri Kropi - del 
Poljšica pri Podnartu - del 109   Poljšica pri Podnartu - del 
Dobravica 33 Dobravica   
Rovte 43 Rovte   
Podnart - del 322   Podnart - del 
Prezrenje - del 75   Prezrenje - del 

SKUPAJ 2.659 433 2.226 
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4.2 Obstoječe čistilne naprave 

 

V občini Radovljica obratujejo (stanje 2018) CČN Radovljica 17.320 PE, ČN Kropa 2.800 PE, ČN 
Mošnje 2 x po 100 PE in še nekaj manjših naprav, ki niso v obratovanju preko upravljavca Komunale 
Radovljica. 

CČN Radovljica je bila izgrajena leta 2006 tehnološki postopek je SBR. Kanalizacijski sistem se 
razprostira v naselja (Radovljica, Lesce, Lancovo, Hlebce, Hraše, Studenčice, Vrbnje, Gorica, Zgoša, 
Zapuže, Poljče, Nova vas pri Lescah, Begunje na Gorenjskem). Pretežno je izveden v mešanem 
sistemu.  

ČN Kropa je bila izgrajena leta 2015, tehnološki postopek je SBR. Kanalizacijski sistem se razprostira 
v naselja (Kamna Gorica, Kropa, Srednja Dobrava, Zgornja Dobrava, Lipnica, Brezovica). Izveden je v 
ločenem sistemu. 

 

4.3 Odvajanje in čiščenje odpadnih vod iz Občine Žirovnica na CČN Radovljica 

Med Občino Radovljica, Občino Žirovnica, Komunalo Radovljica in Javnim podjetjem Jeko – in d.o.o. 
je sklenjen dogovor o odvajanju in čiščenju odpadnih vod iz Občine Žirovnica na CČN Radovljica. 

Dogovor je bil sklenjen na podlagi: 

• Pogodbe o odvajanju in čiščenju odpadnih vod iz Občine Žirovnica na CČN Radovljica, z dne 
26.03.2007, 

• pisma o nameri županov obeh Občin, z dne 20.02.2008, 

• Aneksa št. 1 k pogodbi o odvajanju in čiščenju odpadnih vod iz Občine Žirovnica na CČN 
Radovljica, z dne 11.04.2010. 

 

Sklenjeno je bilo:  

• 26.03.2007 (Pogodba o odvajanju in čiščenju odpadnih vod iz Občine Žirovnica na CČN 
Radovljica) 

 odvajanje in čiščenje dela odpadnih vod iz Občine Žirovnica se trajno izvaja na CČN 
Radovljica, 

 dogovorjeni so pogoji za cca 3000 PE, 

 greznične gošče iz greznic na območju Občine Žirovnica niso predmet te pogodbe, 

 za odvod komunalnih odpadnih voda je potrebna izgradnja manjkajoče kanalizacije, 

 dogovorjen so zagotavljanja investicijskih sredstev ter razmerje med občinama in 
javnima podjetjema, 
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 prav tako je določen način merjenja in obračunavanja storitve odvajanja in čiščenja 
ter cene in način obračuna 

• 11.04.2010 (Aneks št. 1 k pogodbi o odvajanju in čiščenju odpadnih vod iz Občine Žirovnica 
na CČN Radovljica) 

 dogovor o pogojih za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz Občine 
Žirovnica za dodatnih 2000 PE brez priključitve Obrtno – poslovne cone Žirovnica, 

 to skupaj s 3000 PE v osnovni pogodbi znese 5000 PE, 

 za odvod komunalnih odpadnih voda je potrebna izgradnja manjkajoče kanalizacije, 

 dogovorjen je način financiranja. 

 

Po podatkih Komunale Radovljica se trenutno na CČN Radovljica odvaja 3455 PE oziroma 3461 PE 
(maj 2018); kar pomeni, da je glede na določila pogodbe možnost odvajanja in čiščenja nadaljnjih 
1539 PE iz občine Žirovnica na CČN Radovljica. 

V primerjavi  variant dograditve kanalizacijskega sistema investicija v rekonstrukcijo in nadgradnjo 
ČN Radovljica ni upoštevana. Dinamika potrebnih vlaganj je odvisna od dogovora z občino 
Žirovnica. 
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5 RAZDELITEV OBMOČIJ AGLOMEORACIJ V PRIORITETNE SKUPINE 

 

V oktobru 2004 je Vlada Republike Slovenije sprejela Operativni program odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode za obdobje do leta 2017. Program je bil leta 2010 noveliran. V njem so za 
vso državo določeni načini določanja prioritet ter poselitvena območja, ki se bodo opremljala z 
kanalizacijo. 

Skladno z državnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
(novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) je pripravljen tudi program opremljanja za 
območje občine Radovljica. Prikazan je v tabeli 2 po poselitvenih območjih, razdeljenih v pet 
prioritetnih skupin. Termini, do katerih mora biti po posameznih aglomeracijah zgrajena 
kanalizacija s čistilno napravo, so usklajeni z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Uradni list RS št. 98/15). 

 

PRIORITETA 1 (poglavje 6.1.4) 

Območja obremenjenosti med 2000 in 15000 PE, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in 
čistilno napravo do 31.12.2015. – rok že potekel 

AGLO ID AGLO IME 
VELIKOST AGLO 

(PE) DATUM * opomba 
3785 ZGOŠA 2738 že potekel pretežno dokončano 

*predvideni datum izgradnje kanalizacijskega omrežja skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15) 

 

PRIORITETA 2 (poglavje 6.1.5) 

Območja poselitve, ki so obremenjena z več kot 10000 PE na prispevnih območjih občutljivih 
območij, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in čistilno napravo do 31.12.2008. – rok že 
potekel 

naselje Lancovo – 31.12.2021 (odločbi št. 0618-1863/2014-1006 z dne 30.9.2015 in št. N0618-
1863/2014-1008, z dne 23.1.2018, Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE Kranj) 

AGLO ID AGLO IME 
VELIKOST AGLO 

(PE) DATUM * opomba 
3753 RADOVLJICA     * 11408 že potekel pretežno dokončano  

      31.12.20211) naselje Lancovo  
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*predvideni datum izgradnje kanalizacijskega omrežja skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15) 

1) odločba št. 0618-1863/2014-1006 z dne 30.9.2015 in št. N0618-1863/2014-1008, z dne 23.1.2018, 
Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE Kranj 

 

PRIORITETA 3 (poglavje 6.1.8) 

Območja obremenjenosti med 50 in 2000 PE, gostota obremenjenosti več kot 20 PE/ha, oziroma 
več kot 10 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami, ki morajo biti opremljena z javno 
kanalizacijo in čistilno napravo do 31.12.2023. 

AGLO ID AGLO IME 
VELIKOST AGLO 

(PE) DATUM * opomba 
3748 VRBNJE 419 31.12.2023 dokončano 
3764 POSAVEC 476 31.12.2023 pretežno dokončano  
3779 STUDENČICE 126 31.12.2023 dokončano 
3787 HLEBCE 368 31.12.2023 dokončano 
3790 HRAŠE 205 31.12.2023 dokončano 
3734 KROPA 373 31.12.2023 pretežno dokončano  
3736 KROPA 701 31.12.2023 dokončano 
3737 KAMNA GORICA 725 31.12.2023 pretežno nezgrajeno  
3754 ZGORNJA LIPNICA 189 31.12.2023 nezgrajeno 
3760 LJUBNO 611 31.12.2023 pretežno dokončano  
3775 BREZJE 611 31.12.2023 nezgrajeno 

30199 HRAŠE 73 31.12.2023 dokončano 

*predvideni datum izgradnje kanalizacijskega omrežja skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15) 

 

PRIORITETA 4 (poglavje 6.2.2) 

Območja obremenjenosti med 450 in 900 PE, gostota obremenjenosti med 10 in 20 PE/ha, ki 
morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in čistilno napravo do 31.12.2023. 

AGLO ID AGLO IME 
VELIKOST AGLO 

(PE) DATUM * opomba 
3757 OVSIŠE 822 31.12.2023 nezgrajeno 
3777 MOŠNJE 478 31.12.2023 delno zgrajeno (10%) 

*predvideni datum izgradnje kanalizacijskega omrežja skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15) 
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PRIORITETA 5 (poglavje 6.2.3) 

Območja obremenjenosti med 50 in 450 PE, gostota obremenjenosti med 10 in 20 PE/ha, ki 
morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in čistilno napravo do 31.12.2023. 

AGLO ID AGLO IME 
VELIKOST AGLO 

(PE) DATUM * opomba 
3747 GORICA 117 31.12.2023 dokončano 
3719 ČEŠNJICA PRI KROPI 101 31.12.2023 nezgrajeno 
3721 POLJŠICA PRI PODNARTU 78 31.12.2023 delno zgrajeno (privat) 
3727 SPODNJI OTOK 135 31.12.2023 nezgrajeno 
3746 ZGORNJI OTOK 86 31.12.2023 nezgrajeno 
3756 DOBRO POLJE 137 31.12.2023 nezgrajeno 
3758 ZALOŠE 109 31.12.2023 nezgrajeno 
3766 OTOČE 225 31.12.2023 delno zgrajeno 
3770 SREDNJA DOBRAVA 419 31.12.2023 pretežno zgrajeno 
3776 ČRNIVEC 317 31.12.2023 nezgrajeno 
3784 DVORSKA VAS 218 31.12.2023 nezgrajeno 
3798 SREDNJA VAS 98 31.12.2023 nezgrajeno 
3744 BRDA 75 31.12.2023 nezgrajeno 

*predvideni datum izgradnje kanalizacijskega omrežja skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15) 

 

PRIORITETA 6 (poglavje 6.2.5) 

- Območja poselitve izven prehodnih stopenj, v katerih je javna kanalizacija ali ustrezna 
komunalna, skupna ali mala komunalna čistilna naprava s kapaciteto nad 50 PE že zgrajen oz. je 
investicija že začeta za več kot 5% skupne obremenitve s komunalno odpadno vodo, če je bila 
gradnja javne kanalizacije ali ustrezne komunalne, skupne ali male komunalne čistilne naprave s 
kapaciteto nad 50 PE v njih skladna z državnimi operativnimi programi, ki so veljali pred 
uveljavitvijo Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija 
za obdobje od leta 2005 do leta 2017) biti opremljena z javno kanalizacijo in čistilno napravo do 
31.12.2023. 

AGLO ID AGLO IME 
VELIKOST AGLO 

(PE) DATUM * opomba 
3767 SPODNJA DOBRAVA 60 31.12.2023 nezgrajeno 

*predvideni datum izgradnje kanalizacijskega omrežja skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15) 
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6 OBRATOVALNI STROŠKI KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV 

Komunalne čistilne naprave poleg investicijskih stroškov, ki so potrebni za izgradnjo in začetek 
delovanja čistilne naprave, zajemajo tudi obratovalne stroške. 

Obratovalni stroški zajemajo: 

- električna energija, 

- strošek dela, 

- redno vzdrževanje in servis, 

- odvoz odpadkov in blata, 

- stroški vzorčenja in zunanjega monitoringa, 

- brez stroškov amortizacije. 

Znesek obratovalnih stroškov delimo glede na velikost čistilne naprave, kot je prikazano v spodnji 
preglednici: 

PE eur/PE 
5 do 19 50 
20 do 99 45 
100 do 499 40 
500 do 1.500 35 
2.000 do 5.000 30 
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7 VARIANTNE MOŽNOSTI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE PO 
AGLOMERACIJAH 

Obravnavane aglomeracije, v katerih sistem odvajanja in čiščenja še ni vzpostavljen ali pa ni 
dokončno izgrajen, obravnavamo v posameznih Skupinah. 

 

Skupina 1: aglomeracije z vzpostavljenim, a nedokončanim sistemom javne kanalizacije. 

Obravnavane aglomeracije 
1 Radovljica 
2 Zgoša 
3 Kamna Gorica 
4 Dobrava pri Kropi 
5 Kropa 
6 Srednja Dobrava 

V navedenih aglomeracijah se obravnava izgradnja manjkajočih odsekov kanalizacije s 
pripadajočimi objekti.  

 

Skupina 2: aglomeracije, kjer javni kanalizacijski sistem ni obvezen. 

Obravnavane aglomeracije 
1 Brda 
2 Zgornja Lipnica 
3 Češnjica pri Kropi 
4 Poljšica pri Podnartu 
5 Srednja vas 
6 Dobro polje 

V navedenih aglomeracijah se izvede primerjava med možnostjo izvedbe malih individualnih 
čistilnih naprav za posamezne objekte ter izvedbo javnega kanalizacijskega sistema, zaključenega z 
lokalno  čistilno napravo za celotno aglomeracijo. 
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Skupina 3: aglomeracije z možnim povezovanjem v večji sistem. 

Skupina 3.1 

Obravnavane aglomeracije 
1 Dvorska vas 
2 Zgornji otok 
3 Spodnji otok 

V navedenih aglomeracijah se izvedejo primerjave med kanalizacijskim sistemi, zaključenimi s 
čistilnimi napravami za posamezne ali združene aglomeracije. 

Obravnavane variante: 

Varianta 1: lastne čistilne naprave za posamezna naselja ČN Dvorska vas 250 PE, ČN Zgornji Otok 
100 PE, ČN Spodnji Otok 150 PE. 

Varianta 2: lastna čistilna naprava za Dvorsko vas (250 PE) in skupna za Zg. in Sp. Otok (ČN 
Spodnji Otok 250 PE). 

Varianta 3: skupna čistilna naprava za Dvorsko vas, Zg. in Sp. Otok (ČN Spodnji Otok 500 PE). 

Varianta 4: aglomeracija Dvorska vas se črpa na sistem Radovljica, za Zg. in Sp. Otok skupna 
čistilna naprava (ČN Spodnji Otok 250 PE). 

 

Skupina 3.2 

Obravnavane aglomeracije 
1 Mošnje 
2 Črnivec 
3 Brezje 
4 Otoče 
5 Posavec 
6 Ljubno 
7 Zaloše 
8 Ovsiše (Podnart) 

V navedenih aglomeracijah se izvedejo primerjave med kanalizacijskim sistemi, zaključenimi s 
čistilnimi napravami za posamezne ali združene aglomeracije. 
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Obravnavane variante: 

Varianta 1: lastne čistilne naprave za posamezna naselja ČN Mošnje 500 PE, ČN Brezje (Črnivec) 
1.000 PE, ČN Posavec (Ljubno, Otoče) 1.400 PE, ČN Zaloše 125 PE, ČN Podnart (Ovsiše) 900 PE. 

Varianta 2: lastni čistilni napravi za posamezna naselja ČN Mošnje 500 PE, ČN Brezje (Črnivec) 
1.000 PE in skupna čistilna naprava za naselja (Posavec, Ljubno, Otoče, Zaloše, Podnart, Ovsiše) 
ČN Podnart 2.400 PE. 

Varianta 3: skupna čistilna naprava za vsa naselja (Mošnje, Brezje, Črnivec, Posavec, Ljubno, 
Otoče, Zaloše, Podnart, Ovsiše) ČN Podnart 3.800 PE. 

 

Naselja izven aglomeracij se pretežno ne bodo priključevala na javno kanalizacijsko omrežje, ampak 
se bo odvodnja komunalnih odpadnih voda reševala z individualnimi malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami (MKČN). Vendar je potrebno poudariti, da se bo vsak objekt individualno obravnaval in 
se bo tako izbrala optimalna rešitev. 
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8 INVESTICIJSKE VREDNOSTI POSAMEZNIH VARIANT 

Skupina 1:  
(Radovljica, Zgoša, Kamna Gorica, Dobrava pri Kropi, Kropa, Srednja Dobrava) 

Varianta 1: priključevanje na JK 
   

     Post. Opis investicije enota cena/enoto inv. vrednost 
1 sek. kan.  Radovljica (m) 1.596 

 
873.040 EUR 

2 sek. kan. Radovljica - Lancovo     2.555.627 EUR 
3 ZBDV kan. Radovljica (kos) 2 245.000 490.000 EUR 
4 sek. kan.  Zgoša (m) 790 240 189.600 EUR 
5 prim. kan.  Kamna Gorica (m) 961 250 240.150 EUR 
6 sek. kan.  Kamna Gorica (m) 763 240 183.000 EUR 
7 sek. kan.  Dobrava pri Kropi (m) 1.010 240 242.304 EUR 
8 sek. kan.  Kropa (m) 191 240 45.720 EUR 
9 sek. kan.  Srednja Dobrava (m) 1.406 240 337.488 EUR 

   
Skupaj:  5.344.042 EUR 

     Sklep: 
   Objekti v obravnavanih aglomeracijah se priključijo na sistem javne kanalizacije. 

 

Skupna investicijska vrednost izbrane variante za Skupino 1 znaša 5.344.042 EUR. 
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Skupina 2:  
(Brda, Zgornja Lipnica, Češnjica pri Kropi, Poljšica pri Podnartu, Srednja vas, Dobro polje) 

Varianta 1: MKČN 
   

     Post. Opis investicije enota cena/enoto inv. vrednost 
1 MKČN Brda (kos) 20 4.250 85.000 EUR 
2 MKČN Zgornja Lipnica (kos) 45 4.250 191.250 EUR 
3 MKČN Češnjica pri Kropi (kos) 30 4.250 127.500 EUR 
4 MKČN Poljšica pri Podnartu (kos) 20 4.250 85.000 EUR 
5 MKČN Srednja vas (kos) 30 4.250 127.500 EUR 
6 MKČN Dobro polje (kos) 35 4.250 148.750 EUR 

   
Skupaj:  765.000 EUR 

     Varianta 2: javna kanalizacija z lastno ČN za 
aglomeracijo 

  
     Post. Opis investicije enota cena/enoto inv. vrednost 

1 sek. kan.  Brda (m) 1.130 240 271.080 EUR 
2 ČN Brda (PE) 100 630 63.000 EUR 
3 zemljišče ČN Brda (m2) 180 80 14.400 EUR 
4 sek. kan.  Zgornja Lipnica (m) 1.265 240 303.624 EUR 
5 ČN Zgornja Lipnica (PE) 200 605 121.000 EUR 
6 zemljišče ČN Zgornja Lipnica (m2) 250 80 20.000 EUR 
7 sek. kan.  Češnjica pri Kropi (m) 1.504 240 360.960 EUR 
8 ČN Češnjica pri Kropi (PE) 125 620 77.500 EUR 
9 zemljišče ČN Češnjica pri Kropi (m2) 200 80 16.000 EUR 

10 sek. kan.  Poljšica pri Podnartu (m) 676 240 162.216 EUR 
11 ČN Poljšica pri Podnartu (PE) 100 630 63.000 EUR 
12 zemljišče ČN Poljšica (m2) 180 80 14.400 EUR 
13 sek. kan.  Srednja vas (m) 678 240 162.624 EUR 
14 ČN Srednja vas (PE) 125 620 77.500 EUR 
15 zemljišče ČN Srednja vas (m2) 200 80 16.000 EUR 
16 sek. kan.  Dobro polje (m) 1.044 240 250.560 EUR 
18 ČN Dobro polje (PE) 150 610 91.500 EUR 
19 zemljišče ČN Dobro polje (m2) 200 80 16.000 EUR 

   
Skupaj:  2.101.364 EUR 
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Sklep: 
 

   
   

varianta 1 varianta 2 

  
faktor MKČN JK in ČN 

 
Brda 4,10 85.000 EUR 348.480 EUR 

 
Zgornja Lipnica 2,32 191.250 EUR 444.624 EUR 

 
Češnjica pri Kropi 3,56 127.500 EUR 454.460 EUR 

 
Poljšica pri Podnartu 2,82 85.000 EUR 239.616 EUR 

 
Srednja vas 2,01 127.500 EUR 256.124 EUR 

 
Dobro polje 2,41 148.750 EUR 358.060 EUR 

 
vrednost izbranih variant  

 
212.500 EUR 1.298.424 EUR 

 
skupaj: 1.510.924 EUR 

   
     faktor - razmerje investicijske vrednosti v javno kanalizacijo in skupno ČN glede na MKČN 

 

Izbor variante z malimi individualnimi čistilnimi napravami je dopusten, v kolikor bi bil sistem javne 
kanalizacije s skupno lokalno napravo za celotno aglomeracijo več kot trikrat dražja investicija. 

V konkretnem primeru se za aglomeraciji Brda in Češnjica pri Kropi predlaga izvedba malih 
individualnih čistilnih naprav, za ostale aglomeracije pa izvedba javnega kanalizacijskega sistema z 
odvodnjo na skupno ČN. 

Skupna investicijska vrednost izbrane variante za Skupino 2 znaša 1.510.924 EUR. 
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Skupina 3.1:  
(Dvorska vas, Zgornji Otok, Spodnji Otok) 

Varianta 1: javna kanalizacija z lastnimi ČN za aglomeracije 
 

     Post. Opis investicije enota cena/enoto inv. vrednost 
1 prim. kan.  Dvorska vas (m) 1.106 250 276.550 EUR 
2 sek. kan.  Dvorska vas (m) 325 240 77.880 EUR 
3 črpališča kan. Dvorska vas (kos) 2 29.000 58.000 EUR 
4 ČN Dvorska vas (PE) 250 600 150.000 EUR 
5 zemljišče ČN Dvorska vas (m2) 300 80 24.000 EUR 
6 izt. kan.  ČN Dvorska vas (m) 120 190 22.800 EUR 
7 prim. kan.  Zgornji otok (m) 539 250 134.750 EUR 
8 sek. kan.  Zgornji otok (m) 252 240 60.480 EUR 
9 črpališča kan. Zgornji otok (kos) 2 29.000 58.000 EUR 

10 ČN Zgornji otok (PE) 100 630 63.000 EUR 
11 zemljišče ČN Zgornji otok (m2) 180 80 14.400 EUR 
12 izt. kan.  ČN Zgornji otok (m) 100 190 19.000 EUR 
13 prim. kan.  Spodnji otok (m) 361 250 90.250 EUR 
14 sek. kan.  Spodnji otok (m) 719 240 172.488 EUR 
15 črpališča kan. Spodnji otok (kos) 2 29.000 58.000 EUR 
16 ČN Spodnji otok (PE) 150 610 91.500 EUR 
17 zemljišče ČN Spodnji otok (m2) 200 80 16.000 EUR 
18 izt. kan.  ČN Spodnji otok (m) 90 190 17.100 EUR 

   
Skupaj:  1.404.198 EUR 

Obratovalni stroški 
   Post. Opis investicije enota cena/enoto inv. vrednost 

1 ČN Dvorska vas (PE) 250 40 10.000 EUR 
2 ČN Zgornji otok (PE) 100 40 4.000 EUR 
3 ČN Spodnji otok (PE) 150 40 6.000 EUR 

   
Skupaj:  20.000 EUR 

   
Skupaj (25 let): 500.000 EUR 

   

Investicija in 
obratovanje 1.904.198 EUR 
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Varianta 2: lastna ČN Dvorska vas, skupna ČN za Zgornji in Spodnji otok 
 

     Post. Opis investicije enota cena/enoto inv. vrednost 
1 prim. kan.  Dvorska vas (m) 1.106 250 276.550 EUR 
2 sek. kan.  Dvorska vas (m) 325 240 77.880 EUR 
3 črpališča kan. Dvorska vas (kos) 2 29.000 58.000 EUR 
4 ČN Dvorska vas (PE) 250 600 150.000 EUR 
5 zemljišče ČN Dvorska vas (m2) 300 80 24.000 EUR 
6 izt. kan.  ČN Dvorska vas (m) 120 190 22.800 EUR 
7 prim. kan.  Zgornji otok (m) 539 250 134.750 EUR 
8 sek. kan.  Zgornji otok (m) 252 240 60.480 EUR 
9 črpališča kan. Zgornji otok (kos) 2 29.000 58.000 EUR 

10 pov. kan.  Zgornji  - Spodnji o.(m) 645 220 141.790 EUR 
11 prim. kan.  Spodnji otok (m) 361 250 90.250 EUR 
12 sek. kan.  Spodnji otok (m) 719 240 172.488 EUR 
13 črpališča kan. Spodnji otok (kos) 2 29.000 58.000 EUR 
14 ČN Spodnji otok (PE) 250 600 150.000 EUR 
15 zemljišče ČN Spodnji otok (m2) 300 80 24.000 EUR 
16 izt. kan.  ČN Spodnji otok (m) 90 190 17.100 EUR 

   
Skupaj:  1.516.088 EUR 

Obratovalni stroški 
   Post. Opis investicije enota cena/enoto inv. vrednost 

1 ČN Dvorska vas (PE) 250 40 10.000 EUR 
2 ČN Spodnji otok (PE) 250 40 10.000 EUR 

   
Skupaj:  20.000 EUR 

   
Skupaj (25 let): 500.000 EUR 

   

Investicija in 
obratovanje 2.016.088 EUR 
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Varianta 3: skupna ČN za Zgornji in Spodnji otok ter Dvorsko vas 
 

     Post. Opis investicije enota cena/enoto inv. vrednost 
1 prim. kan.  Dvorska vas (m) 1.106 250 276.550 EUR 
2 sek. kan.  Dvorska vas (m) 325 240 77.880 EUR 
3 črpališča kan. Dvorska vas (kos) 2 29.000 58.000 EUR 
4 pov. kan.  Dvorska v  - Zg. otok (m) 868 220 190.960 EUR 
5 prim. kan.  Zgornji otok (m) 539 250 134.750 EUR 
6 sek. kan.  Zgornji otok (m) 252 240 60.480 EUR 
7 črpališča kan. Zgornji otok (kos) 2 29.000 58.000 EUR 
8 pov. kan.  Zgornji  - Spodnji o.(m) 645 220 141.790 EUR 
9 prim. kan.  Spodnji otok (m) 719 250 179.675 EUR 

10 sek. kan.  Spodnji otok (m) 683 240 163.920 EUR 
11 črpališča kan. Spodnji otok (kos) 2 29.000 58.000 EUR 
12 ČN Spodnji otok (PE) 500 560 280.000 EUR 
13 zemljišče ČN Spodnji otok 600 80 48.000 EUR 
14 izt. kan.  ČN Spodnji otok (m) 90 190 17.100 EUR 

   
Skupaj:  1.745.105 EUR 

Obratovalni stroški 
   Post. Opis investicije enota cena/enoto inv. vrednost 

1 ČN Spodnji otok (PE) 500 35 17.500 EUR 

   
Skupaj:  17.500 EUR 

   
Skupaj (25 let): 437.500 EUR 

   

Investicija in 
obratovanje 2.182.605 EUR 
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Varianta 4: skupna ČN za Zgornji in Spodnji otok, Dvorska vas na sistem Radovljica 

     Post. Opis investicije enota cena/enoto inv. vrednost 
1 prim. kan.  Dvorska vas (m) 1.106 250 276.550 EUR 
2 sek. kan.  Dvorska vas (m) 325 240 77.880 EUR 
3 črpališča kan. Dvorska vas (kos) 3 29.000 87.000 EUR 
4 pov. kan.  Dvorska v  - Radovljica (m) 1.231 170 209.270 EUR 
5 prim. kan.  Zgornji otok (m) 539 250 134.750 EUR 
6 sek. kan.  Zgornji otok (m) 252 240 60.480 EUR 
7 črpališča kan. Zgornji otok (kos) 2 29.000 58.000 EUR 
8 pov. kan.  Zgornji  - Spodnji o.(m) 645 220 141.790 EUR 
9 prim. kan.  Spodnji otok (m) 361 250 90.250 EUR 

10 sek. kan.  Spodnji otok (m) 719 240 172.488 EUR 
11 črpališča kan. Spodnji otok (kos) 2 29.000 58.000 EUR 
12 ČN Spodnji otok (PE) 250 600 150.000 EUR 
13 zemljišče ČN Spodnji otok 300 80 24.000 EUR 
14 izt. kan.  ČN Spodnji otok (m) 90 190 17.100 EUR 

   
Skupaj:  1.557.558 EUR 

Obratovalni stroški 
   Post. Opis investicije enota cena/enoto inv. vrednost 

1 ČN Spodnji otok (PE) 250 40 10.000 EUR 

   
Skupaj:  10.000 EUR 

   
Skupaj (25 let): 250.000 EUR 

   

Investicija in 
obratovanje 1.807.558 EUR 
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Skupina 3.2:  
(Mošnje, Brezje, Črnivec, Posavec, Ljubno, Otoče, Zaloše, Ovsiše, Podnart) 

Varianta 1:ČN Mošnje, ČN Brezje, ČN Posavec, ČN Zaloše, ČN Podnart 
 

     Post. Opis investicije enota cena/enoto inv. vrednost 
1 prim. kan.  Mošnje (m) 1.967 250 491.750 EUR 
2 sek. kan.  Mošnje (m) 522 240 125.280 EUR 
3 črpališča kan. Mošnje (kos) 4 29.000 116.000 EUR 
4 ČN Mošnje (PE) 500 560 280.000 EUR 
5 zemljišče ČN Mošnje 600 80 48.000 EUR 
6 izt. kan.  ČN Mošnje (m) 90 190 17.100 EUR 
7 prim. kan.  Črnivec (m) 1.273 250 318.250 EUR 
8 sek. kan.  Črnivec (m) 1.009 240 242.160 EUR 
9 črpališča kan. Črnivec (kos) 0 29.000 0 EUR 

10 pov. kan.  Črnivec- Brezje (m) 450 220 99.000 EUR 
11 prim. kan.  Brezje (m) 1.401 250 350.250 EUR 
12 sek. kan.  Brezje (m) 2.027 240 486.480 EUR 
13 črpališča kan. Brezje (kos) 0 29.000 0 EUR 
14 ČN Brezje - Črnivec (PE) 1.000 520 520.000 EUR 
15 zemljišče ČN Brezje - Črnivec 900 150 135.000 EUR 
16 izt. kan.  ČN Brezje - Črnivec (m) 190 190 36.100 EUR 
17 prim. kan.  Otoče (m) 865 250 216.225 EUR 
18 sek. kan.  Otoče (m) 269 240 64.560 EUR 
19 črpališča kan. Otoče (kos) 2 29.000 58.000 EUR 
20 pov. kan. Otoče  - Posavec (m) 569 220 125.092 EUR 
21 prim. kan.  Posavec (m) 737 250 184.250 EUR 
22 sek. kan.  Posavec (m) 0 240 0 EUR 
23 črpališča kan. Posavec (kos) 0 29.000 0 EUR 
24 ZBDV kan. Posavec 1 120.000 120.000 EUR 
25 ČN Posavec (Ljubno, Otoče) (PE) 1.400 505 707.000 EUR 
26 zemljišče ČN Posavec 1.000 80 80.000 EUR 
27 izt. kan.  ČN Posavec (m) 80 190 15.200 EUR 
28 prim. kan.  Ljubno (m) 0 250 0 EUR 
29 sek. kan.  Ljubno (m) 614 240 147.360 EUR 
30 črpališča kan. Ljubno (kos) 0 29.000 0 EUR 
31 ZBDV kan. Ljubno 1 120.000 120.000 EUR 
32 pov. kan.  Ljubno - Posavec (m) 535 220 117.700 EUR 
33 prim. kan.  Zaloše (m) 779 250 194.750 EUR 
34 sek. kan.  Zaloše (m) 485 240 116.400 EUR 
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35 črpališča kan. Zaloše (kos) 0 29.000 0 EUR 
36 ČN Zaloše (PE) 125 620 77.500 EUR 
37 zemljišče ČN Zaloše 200 80 16.000 EUR 
38 izt. kan.  ČN Zaloše (m) 100 190 19.000 EUR 
39 prim. kan.  Podnart (m) 2.820 250 705.000 EUR 
40 sek. kan.  Podnart (m) 3.485 240 836.400 EUR 
41 črpališča kan. Podnart (kos) 8 29.000 232.000 EUR 
42 ČN Podnart (PE) 900 775 697.500 EUR 
43 zemljišče ČN Podnart 800 80 64.000 EUR 
44 izt. kan.  ČN Podnart (m) 100 190 19.000 EUR 

   
Skupaj:  8.198.307 EUR 

Obratovalni stroški 
   Post. Opis investicije enota cena/enoto inv. vrednost 

1 ČN Mošnje (PE) 500 35 17.500 EUR 
2 ČN Brezje - Črnivec (PE) 1.000 35 35.000 EUR 
3 ČN Posavec (Ljubno, Otoče) (PE) 1.400 35 49.000 EUR 
4 ČN Zaloše (PE) 125 40 5.000 EUR 
5 ČN Podnart (PE) 900 35 31.500 EUR 

   
Skupaj:  138.000 EUR 

   
Skupaj (25 let): 3.450.000 EUR 

   

Investicija in 
obratovanje 11.648.307 EUR 
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Varianta 2: ČN Mošnje, ČN Brezje, ČN Podnart 
  

     Post. Opis investicije enota cena/enoto inv. vrednost 
1 prim. kan.  Mošnje (m) 1.967 250 491.750 EUR 
2 sek. kan.  Mošnje (m) 522 240 125.280 EUR 
3 črpališča kan. Mošnje (kos) 4 29.000 116.000 EUR 
4 ČN Mošnje (PE) 500 560 280.000 EUR 
5 zemljišče ČN Mošnje 600 80 48.000 EUR 
6 izt. kan.  ČN Mošnje (m) 90 190 17.100 EUR 
7 prim. kan.  Črnivec (m) 1.273 250 318.250 EUR 
8 sek. kan.  Črnivec (m) 1.009 240 242.160 EUR 
9 črpališča kan. Črnivec (kos) 0 29.000 0 EUR 

10 pov. kan.  Črnivec- Brezje (m) 450 220 99.000 EUR 
11 prim. kan.  Brezje (m) 1.401 250 350.250 EUR 
12 sek. kan.  Brezje (m) 2.027 240 486.480 EUR 
13 črpališča kan. Brezje (kos) 0 29.000 0 EUR 
14 ČN Brezje - Črnivec (PE) 1.000 520 520.000 EUR 
15 zemljišče ČN Brezje - Črnivec (m2) 900 150 135.000 EUR 
16 izt. kan.  ČN Brezje - Črnivec (m) 190 190 36.100 EUR 
17 prim. kan.  Otoče (m) 865 250 216.225 EUR 
18 sek. kan.  Otoče (m) 269 240 64.560 EUR 
19 črpališča kan. Otoče (kos) 2 29.000 58.000 EUR 
20 pov. kan. Otoče  - Posavec (m) 569 220 125.092 EUR 
21 prim. kan.  Posavec (m) 737 250 184.250 EUR 
22 sek. kan.  Posavec (m) 0 240 0 EUR 
23 črpališča kan. Posavec (kos) 0 29.000 0 EUR 
24 ZBDV kan. Posavec 1 120.000 120.000 EUR 
25 pov. kan.  Zaloše - Podnart (m) 479 220 105.380 EUR 
26 prim. kan.  Ljubno (m) 0 250 0 EUR 
27 sek. kan.  Ljubno (m) 614 240 147.360 EUR 
28 črpališča kan. Ljubno (kos) 0 29.000 0 EUR 
29 ZBDV kan. Ljubno 1 120.000 120.000 EUR 
30 pov. kan.  Ljubno - Posavec (m) 535 220 117.700 EUR 
31 prim. kan.  Zaloše (m) 779 250 194.750 EUR 
32 sek. kan.  Zaloše (m) 485 240 116.400 EUR 
33 črpališča kan. Zaloše (kos) 0 29.000 0 EUR 
34 pov. kan.  Posavec  - Zaloše (m) 696 220 153.120 EUR 
35 prim. kan.  Podnart (m) 2.820 250 705.000 EUR 
36 sek. kan.  Podnart (m) 3.485 240 836.400 EUR 
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37 črpališča kan. Podnart (kos) 8 29.000 232.000 EUR 
38 ČN Podnart (PE) 2.400 520 1.248.000 EUR 
39 zemljišče ČN Podnart (m2) 1.200 80 96.000 EUR 
40 izt. kan.  ČN Podnart (m) 100 190 19.000 EUR 

   
Skupaj:  8.124.607 EUR 

Obratovalni stroški 
   Post. Opis investicije enota cena/enoto inv. vrednost 

1 ČN Mošnje (PE) 500 35 17.500 EUR 
2 ČN Brezje - Črnivec (PE) 1.000 35 35.000 EUR 
3 ČN Podnart (PE) 2.400 30 72.000 EUR 

   
Skupaj:  124.500 EUR 

   
Skupaj (25 let): 3.112.500 EUR 

   

Investicija in 
obratovanje 11.237.107 EUR 
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Varianta 3: ČN Podnart 
   Post. Opis investicije enota cena/enoto inv. vrednost 

1 prim. kan.  Mošnje (m) 1.967 250 491.750 EUR 
2 sek. kan.  Mošnje (m) 522 240 125.280 EUR 
3 črpališča kan. Mošnje (kos) 5 29.000 145.000 EUR 
4 pov. kan.  Mošnje - Brezje (m) 747 160 119.520 EUR 
5 prim. kan.  Črnivec (m) 1.273 250 318.250 EUR 
6 sek. kan.  Črnivec (m) 1.009 240 242.160 EUR 
7 črpališča kan. Črnivec (kos) 0 29.000 0 EUR 
8 pov. kan.  Črnivec- Brezje (m) 450 220 99.000 EUR 
9 prim. kan.  Brezje (m) 1.401 250 350.250 EUR 

10 sek. kan.  Brezje (m) 2.027 240 486.480 EUR 
11 črpališča kan. Brezje (kos) 1 29.000 29.000 EUR 
12 pov. kan. Brezje  - Posavec (m) 2.348 185 434.288 EUR 
13 prim. kan.  Otoče (m) 865 250 216.225 EUR 
14 sek. kan.  Otoče (m) 269 240 64.560 EUR 
15 črpališča kan. Otoče (kos) 2 29.000 58.000 EUR 
16 pov. kan. Otoče  - Posavec (m) 569 220 125.092 EUR 
17 prim. kan.  Posavec (m) 737 250 184.250 EUR 
18 sek. kan.  Posavec (m) 0 240 0 EUR 
19 črpališča kan. Posavec (kos) 1 29.000 29.000 EUR 
20 ZBDV kan. Posavec 1 120.000 120.000 EUR 
21 pov. kan.  Posavec  - Zaloše (m) 479 220 105.380 EUR 
22 prim. kan.  Ljubno (m) 0 250 0 EUR 
23 sek. kan.  Ljubno (m) 614 240 147.360 EUR 
24 črpališča kan. Ljubno (kos) 0 29.000 0 EUR 
25 ZBDV kan. Ljubno 1 120.000 120.000 EUR 
26 pov. kan.  Ljubno - Posavec (m) 535 220 117.700 EUR 
27 prim. kan.  Zaloše (m) 779 250 194.750 EUR 
28 sek. kan.  Zaloše (m) 485 240 116.400 EUR 
29 črpališča kan. Zaloše (kos) 0 29.000 0 EUR 
30 pov. kan.   Zaloše - Podnart (m) 696 220 153.120 EUR 
31 prim. kan.  Podnart (m) 2.820 250 705.000 EUR 
32 sek. kan.  Podnart (m) 3.485 240 836.400 EUR 
33 črpališča kan. Podnart (kos) 8 29.000 232.000 EUR 
34 ČN Podnart (PE) 3.750 470 1.762.500 EUR 
35 zemljišče ČN Podnart (m2) 1.600 80 128.000 EUR 
36 izt. kan.  ČN Podnart (m) 100 190 19.000 EUR 

   
Skupaj:  8.275.715 EUR 
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Obratovalni stroški 
   Post. Opis investicije enota cena/enoto inv. vrednost 

1 ČN Podnart (PE) 3.750 30 112.500 EUR 

   
Skupaj:  112.500 EUR 

   
Skupaj (25 let): 2.812.500 EUR 

   

Investicija in 
obratovanje 11.088.215 EUR 
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9 IZBOR OPTIMALNIH VARIANT 

 

Skupina 1: 

V Skupini 1 je obravnavana varianta dograditve obstoječih kanalizacijskih sistemov s ČN. 

Skupna investicijska vrednost izbrane variante za Skupino 1 znaša 5.344.042 EUR. 

 

Skupina 2: 

V Skupini 2 je izvedena primerjava možnih rešitev v aglomeracijah z malimi individualnimi čistilnimi 
napravami in izvedbi javnega kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo za celotno aglomeracijo. 

   
varianta 1 varianta 2 

  
faktor MKČN JK in ČN 

 
Brda 4,10 85.000 EUR 348.480 EUR 

 
Zgornja Lipnica 2,32 191.250 EUR 444.624 EUR 

 
Češnjica pri Kropi 3,56 127.500 EUR 454.460 EUR 

 
Poljšica pri Podnartu 2,82 85.000 EUR 239.616 EUR 

 
Srednja vas 2,01 127.500 EUR 256.124 EUR 

 
Dobro polje 2,41 148.750 EUR 358.060 EUR 

 

Za aglomeraciji Brda in Češnjica pri Kropi predlagamo izvedbo malih individualnih ČN (5 PE), za 
ostale aglomeracije javni sistem kanalizacije. 

Skupna investicijska vrednost izbrane variante za Skupino 2 znaša 1.510.924 EUR. 

 

Skupina 3.1: 

Za aglomeracije v skupini 3.1 je obdelanih več variant. 

Predlagamo izvedbo po varianti 4 s priključitvijo Dvorske vasi na obstoječi sistem Radovljica ter 
skupno napravo za Zgornji in Spodnji Otok. Predlagana varianta investicijsko ni najugodnejša (skoraj 
10% je cenejša izvedba lastnih čistilnih naprav za vsako aglomeracijo), vendar je predlagana 
varianta obratovalno ugodnejša (ena nova naprava namesto treh). 

Skupna investicijska vrednost izbrane variante za Skupino 3.1 znaša 1.557.558 EUR, z obratovalnimi 
stroški (250.000 € za 25 let) pa 1.807.558 EUR. 
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Skupina 3.2: 

Za aglomeracije v skupini 3.2 (Mošnje, Brezje, Črnivec, Posavec, Ljubno, Otoče, Zaloše, Ovsiše, 
Podnart) je obdelanih več variant. 

Predlagamo izvedbo skupnega sistema, zaključenega s čistilno napravo ČN Podnart 3.750 PE. 

Investicijske vrednosti obravnavanih variant so v razponu do dveh odstotkov, kar znaša rang 
napake ocene. Predlagana varianta investicijsko ni najugodnejša, je pa najugodnejša z vidika 
obratovalnih stroškov, poleg tega bi bila morebitna lokacija za ČN Brezje, potrebna v vseh ostalih 
variantah zelo zahtevna z vidika pridobitve in priprave zemljišča za gradnjo, saj ni na voljo 
primernega terena. 

Skupna investicijska vrednost izbrane variante za Skupino 3.2 znaša 8.275.715 EUR, z obratovalnimi 
stroški (250.000 € za 25 let) pa 11.088.215 EUR. 

Predlagamo faznost izvedbe investicije v Skupino 3.2: 

 
1. faza 

   20 ZBDV kan. Posavec 1 120.000 120.000 EUR 
21 pov. kan.  Posavec  - Zaloše (m) 479 220 105.380 EUR 
25 ZBDV kan. Ljubno 1 120.000 120.000 EUR 
26 pov. kan.  Ljubno - Posavec (m) 535 220 117.700 EUR 
27 prim. kan.  Zaloše (m) 779 250 194.750 EUR 
30 pov. kan.   Zaloše - Podnart (m) 696 220 153.120 EUR 
34 ČN Podnart (PE) 3.750 470 1.762.500 EUR 
35 zemljišče ČN Podnart (m2) 1.600 80 128.000 EUR 
36 izt. kan.  ČN Podnart (m) 100 190 19.000 EUR 

    
2.720.450 EUR 

 

Iz podatkov Občine Radovljica izhaja, da je v obdobju do leta 2025 možno zagotoviti približno 1,5 
mio EUR lastnih sredstev v omenjeni sistem Skupine 3.2. Smotrno je izgraditi kanalizacijski sistem v 
takšni meri, da je po izgradnji čistilne naprave možno njeno takojšnje delovanje. Možni sta dve 
varianti gradnje kanalizacije: a) sekundarno kanalizacijsko omrežje v naselju Podnart ali b) primarni 
in povezovalni kanal v smeri Posavec – Podnart vključno z zadrževalnima bazenoma Posavec in 
Ljubno. Varianta b) ima nekaj pomembni prednosti: 
- po izvedbi investicije možno takojšnje delovanje čistilne naprave, saj so objekti na sistemih 
Posavec in Ljubno že priključeni, 
-  ni potrebno vzporedno izvajati sanacije vodovodnega omrežja in obnove cestne infrastrukture. 
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V nadaljevanju smo preverili variante priključevanja skupine oz. dela skupine 3.1 na skupino 3.2 in s 
tem na skupno čistilno napravo ČN Podnart. 

a) Dvorska vas na CČN Radovljica, ČN Podnart 

Obravnavane aglomeracije 
1 Dvorska vas 
2 Zgornji otok 
3 Spodnji otok 
4 Mošnje 
5 Črnivec 
6 Brezje 
7 Otoče 
8 Posavec 
9 Ljubno 

10 Zaloše 
11 Ovsiše (Podnart) 

 

     Varianta a): skupna ČN Podnart, Dvorska vas na sistem Radovljica 
 

     Post. Opis investicije enota cena/enoto inv. vrednost 
1 prim. kan.  Dvorska vas (m) 1.106 250 276.550 EUR 
2 sek. kan.  Dvorska vas (m) 325 240 77.880 EUR 
3 črpališča kan. Dvorska vas (kos) 3 29.000 87.000 EUR 
4 pov. kan.  Dvorska v  - Radovljica (m) 1.231 170 209.270 EUR 
5 prim. kan.  Zgornji otok (m) 539 250 134.750 EUR 
6 sek. kan.  Zgornji otok (m) 252 240 60.480 EUR 
7 črpališča kan. Zgornji otok (kos) 2 29.000 58.000 EUR 
8 pov. kan.  Zgornji  - Spodnji o.(m) 645 220 141.790 EUR 
9 prim. kan.  Spodnji otok (m) 361 250 90.250 EUR 

10 sek. kan.  Spodnji otok (m) 719 240 172.488 EUR 
11 črpališča kan. Spodnji otok (kos) 2 29.000 58.000 EUR 
12 pov. kan.  Spodnji otok  - Mošnje (m) 650 170 110.500 EUR 
13 zemljišče ČN Spodnji otok 300 80 24.000 EUR 
14 izt. kan.  ČN Spodnji otok (m) 90 190 17.100 EUR 
15 prim. kan.  Mošnje (m) 1.967 250 491.750 EUR 
16 sek. kan.  Mošnje (m) 522 240 125.280 EUR 
17 črpališča kan. Mošnje (kos) 5 29.000 145.000 EUR 
18 pov. kan.  Mošnje - Brezje (m) 747 160 119.520 EUR 
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19 prim. kan.  Črnivec (m) 1.273 250 318.250 EUR 
20 sek. kan.  Črnivec (m) 1.009 240 242.160 EUR 
21 črpališča kan. Črnivec (kos) 0 29.000 0 EUR 
22 pov. kan.  Črnivec- Brezje (m) 450 220 99.000 EUR 
23 prim. kan.  Brezje (m) 1.401 250 350.250 EUR 
24 sek. kan.  Brezje (m) 2.027 240 486.480 EUR 
25 črpališča kan. Brezje (kos) 1 29.000 29.000 EUR 
26 pov. kan. Brezje  - Posavec (m) 2.348 185 434.288 EUR 
27 prim. kan.  Otoče (m) 865 250 216.225 EUR 
28 sek. kan.  Otoče (m) 269 240 64.560 EUR 
29 črpališča kan. Otoče (kos) 2 29.000 58.000 EUR 
30 pov. kan. Otoče  - Posavec (m) 569 220 125.092 EUR 
31 prim. kan.  Posavec (m) 737 250 184.250 EUR 
32 sek. kan.  Posavec (m) 0 240 0 EUR 
33 črpališča kan. Posavec (kos) 1 29.000 29.000 EUR 
34 ZBDV kan. Posavec 1 120.000 120.000 EUR 
35 pov. kan.  Posavec  - Zaloše (m) 479 220 105.380 EUR 
36 prim. kan.  Ljubno (m) 0 250 0 EUR 
37 sek. kan.  Ljubno (m) 614 240 147.360 EUR 
38 črpališča kan. Ljubno (kos) 0 29.000 0 EUR 
39 ZBDV kan. Ljubno 1 120.000 120.000 EUR 
40 pov. kan.  Ljubno - Posavec (m) 535 220 117.700 EUR 
41 prim. kan.  Zaloše (m) 779 250 194.750 EUR 
42 sek. kan.  Zaloše (m) 485 240 116.400 EUR 
43 črpališča kan. Zaloše (kos) 0 29.000 0 EUR 
44 pov. kan.   Zaloše - Podnart (m) 696 220 153.120 EUR 
45 prim. kan.  Podnart (m) 2.820 250 705.000 EUR 
46 sek. kan.  Podnart (m) 3.485 240 836.400 EUR 
47 črpališča kan. Podnart (kos) 8 29.000 232.000 EUR 
48 ČN Podnart (PE) 4.000 470 1.880.000 EUR 
49 zemljišče ČN Podnart (m2) 1.600 80 128.000 EUR 
50 izt. kan.  ČN Podnart (m) 100 190 19.000 EUR 

   
Skupaj:  8.393.215 EUR 

Obratovalni stroški 
   Post. Opis investicije enota cena/enoto inv. vrednost 

1 ČN Podnart (PE) 4.000 30 120.000 EUR 

   
Skupaj:  120.000 EUR 

   
Skupaj (25 let): 3.000.000 EUR 

   

Investicija in 
obratovanje 11.393.215 EUR 
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b) ČN Podnart  

Optimalne variante v tem primeru ne izberemo, saj se bo glede tega odločalo sproti glede na razvoj 
sistema in posameznih odločitev.  

Varianta b): skupna ČN Podnart 
   

     Post. Opis investicije enota cena/enoto inv. vrednost 
1 prim. kan.  Dvorska vas (m) 1.106 250 276.550 EUR 
2 sek. kan.  Dvorska vas (m) 325 240 77.880 EUR 
3 črpališča kan. Dvorska vas (kos) 3 29.000 87.000 EUR 
4 pov. kan.  Dvorska v  - Zg. otok (m) 868 170 147.560 EUR 
5 prim. kan.  Zgornji otok (m) 539 250 134.750 EUR 
6 sek. kan.  Zgornji otok (m) 252 240 60.480 EUR 
7 črpališča kan. Zgornji otok (kos) 2 29.000 58.000 EUR 
8 pov. kan.  Zgornji  - Spodnji o.(m) 645 220 141.790 EUR 
9 prim. kan.  Spodnji otok (m) 361 250 90.250 EUR 

10 sek. kan.  Spodnji otok (m) 719 240 172.488 EUR 
11 črpališča kan. Spodnji otok (kos) 2 29.000 58.000 EUR 
12 pov. kan.  Spodnji otok  - Mošnje (m) 650 170 110.500 EUR 
13 zemljišče ČN Spodnji otok 300 80 24.000 EUR 
14 izt. kan.  ČN Spodnji otok (m) 90 190 17.100 EUR 
15 prim. kan.  Mošnje (m) 1.967 250 491.750 EUR 
16 sek. kan.  Mošnje (m) 522 240 125.280 EUR 
17 črpališča kan. Mošnje (kos) 5 29.000 145.000 EUR 
18 pov. kan.  Mošnje - Brezje (m) 747 160 119.520 EUR 
19 prim. kan.  Črnivec (m) 1.273 250 318.250 EUR 
20 sek. kan.  Črnivec (m) 1.009 240 242.160 EUR 
21 črpališča kan. Črnivec (kos) 0 29.000 0 EUR 
22 pov. kan.  Črnivec- Brezje (m) 450 220 99.000 EUR 
23 prim. kan.  Brezje (m) 1.401 250 350.250 EUR 
24 sek. kan.  Brezje (m) 2.027 240 486.480 EUR 
25 črpališča kan. Brezje (kos) 1 29.000 29.000 EUR 
26 pov. kan. Brezje  - Posavec (m) 2.348 185 434.288 EUR 
27 prim. kan.  Otoče (m) 865 250 216.225 EUR 
28 sek. kan.  Otoče (m) 269 240 64.560 EUR 
29 črpališča kan. Otoče (kos) 2 29.000 58.000 EUR 
30 pov. kan. Otoče  - Posavec (m) 569 220 125.092 EUR 
31 prim. kan.  Posavec (m) 737 250 184.250 EUR 
32 sek. kan.  Posavec (m) 0 240 0 EUR 
33 črpališča kan. Posavec (kos) 1 29.000 29.000 EUR 
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34 ZBDV kan. Posavec 1 120.000 120.000 EUR 
35 pov. kan.  Posavec  - Zaloše (m) 479 220 105.380 EUR 
36 prim. kan.  Ljubno (m) 0 250 0 EUR 
37 sek. kan.  Ljubno (m) 614 240 147.360 EUR 
38 črpališča kan. Ljubno (kos) 0 29.000 0 EUR 
39 ZBDV kan. Ljubno 1 120.000 120.000 EUR 
40 pov. kan.  Ljubno - Posavec (m) 535 220 117.700 EUR 
41 prim. kan.  Zaloše (m) 779 250 194.750 EUR 
42 sek. kan.  Zaloše (m) 485 240 116.400 EUR 
43 črpališča kan. Zaloše (kos) 0 29.000 0 EUR 
44 pov. kan.   Zaloše - Podnart (m) 696 220 153.120 EUR 
45 prim. kan.  Podnart (m) 2.820 250 705.000 EUR 
46 sek. kan.  Podnart (m) 3.485 240 836.400 EUR 
47 črpališča kan. Podnart (kos) 8 29.000 232.000 EUR 
48 ČN Podnart (PE) 4.250 470 1.997.500 EUR 
49 zemljišče ČN Podnart (m2) 1.600 80 128.000 EUR 
50 izt. kan.  ČN Podnart (m) 100 190 19.000 EUR 

   
Skupaj:  8.510.715 EUR 

Obratovalni stroški 
   Post. Opis investicije enota cena/enoto inv. vrednost 

1 ČN Podnart (PE) 4.250 30 127.500 EUR 

   
Skupaj:  127.500 EUR 

   
Skupaj (25 let): 3.187.500 EUR 

   

Investicija in 
obratovanje 11.698.215 EUR 

 

Po primerjavi variant a) in b), je jasno da odločitev za eno varianto trenutno (2019) ni smiselna, saj 
je tako v skupnih stroških (investicija in obratovanje), kot tudi v samem konceptu razlika majhna in 
je odločitev tako prepuščena v nadaljnji razmislek oz. je odvisna od razvoja omrežja in odločitev, 
sprejetih v prihodnosti. 
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10 PREDVIDENI FINANČNI PLAN REALIZACIJE INVESTICIJE 

Skupna investicijska vrednost v obravnavane aglomeracije v občini Radovljica, v katerih še ni 
dokončno urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode znaša 16,7 mio EUR (2019).  

Skupina 1 5.344.042 EUR 
Skupina 2 1.510.924 EUR 
Skupina 3.1 1.557.558 EUR 
Skupina 3.2 8.275.715 EUR 

 
16.688.239 EUR 

 

Pri tem je investicijska vrednost za aglomeracije v smeri Dvorska vas – Brezje – Posavec – Podnart 
(kjer so v obstoječem sistemu izvedeni zgolj posamezni kanalizacijski sistemi) 9.833.273 EUR. 

 

 

 

 

  

Investicija Inv. vred. pričetek zaključek
Skupina 1 2019 2035
K. Radovljica 873.040 2019 2027
K. Lancovo 2.555.627 2019 2021
K. Kamna Gorica 1.100.263 2019 2025
K. Zgoša 189.600 2024 2027
K. Dobrava 625.512 2026 2035
skupaj Skupina 1: 5.344.042

Skupina 2 2026 2050
MKČN 212.500
lokalne ČN 1.298.424
skupaj Skupina 2: 1.510.924

Skupina 3 2019 2050
Skupina 3.1 1.557.558 2026
Skupina 3.2 8.275.715 2019
skupaj Skupina 3: 9.833.273

Vse skupaj 16.688.239  brez ČN Radovljica
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Viri financiranja 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
a) najemn. kanaliz. 298.920 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000
dodatno Kamna Gorica 8.000 13.000 14.000 14.000
dodatno Lancovo 76.271 76.271 76.271 76.271 76.271
b) ostalo 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
c) najemn. ČN 327.009 298.000 230.000 220.000 211.000 206.000 152.000
dodatno nad. ČN Rad. 79.500 78.500 15.250
d) okoljska dajatev 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Viri  - lastna sredstva 825.929 788.000 877.771 874.771 807.521 788.271 734.271
e) nep. sred. Lancovo 35.400 645.750 645.750
f) nep. sredstva 50.000 50.000 50.000 50.000
g) sanacija cest 50.000 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Viri  - osttalo 85.400 745.750 795.750 200.000 200.000 200.000 200.000
Viri  - skupaj 911.329 1.533.750 1.673.521 1.074.771 1.007.521 988.271 934.271

ČN Radovljica ni všteta v investicijo, obravnavana je posebej:
Viri  ČN Radovljica 795.000 785.000 152.500
Investicija ČN Radovlj. 64.401 90.003 1.590.000 1.570.000 305.000
Razlika Viri-Invest. -64.401 -90.003 -795.000 -785.000 -152.500 0 0

Kumulativna razlika -1.886.904

Odhodki 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
vzdr. ČN 40.000 40.000 40.000 80.000 80.000
sanacija cest 50.000 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
obnova in padav. voda 35.000 48.500 43.000 43.000 43.000 37.000 37.000
urejanje prem/prav. z. 144.921 95.000 65.000 65.000 65.000 150.000 150.000
projek/invest. dokum. 49.000 10.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Odhodki skupaj 278.921 253.500 328.000 328.000 328.000 447.000 447.000

Vir za investicijo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
komunalna odp. voda 632.408 1.280.250 1.345.521 746.771 679.521 541.271 487.271

Delitev na investicije 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
K. Lancovo 99.541 1.212.428 1.212.428
K. Kamna Gorica 65.870 76.750 329.500 263.500 146.500 50.000 50.000
K. Kropa 10.000 10.500 10.500 10.500 10.500 20.500 20.500
kanalizacija Posavec 8.000 40.000 46.000 102.500 360.000 70.500 16.500
PK v KS Podnart 1 1 1 1 1 400.000 400.000
Skupaj 183.412 1.339.679 1.598.429 376.501 517.001 541.000 487.000
Razlika Viri-Invest. 448.996 -59.429 -252.908 370.270 162.520 271 271

Kumulativna razlika 669.992
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11 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE 

-  do leta 2025 lahko občina za investicijo v omenjeni sistem zagotovi cca 5,7 mio EUR, 

- za celotno investicijo je potrebno zagotoviti cca 16,7 mio EUR, rok izvedbe 31.12.2023, 

- po letu 2025 lahko občina namenja za potrebe sistema Skupina 3.2 (aglomeracije (Mošnje, 
Brezje, Črnivec, Posavec, Ljubno, Otoče, Zaloše, Ovsiše, Podnart) vsaj po 0,4 mio EUR/letno, 

- za dokončanje celotne investicije iz lastnih virov bi potrebovali cca 30 let, 

- za dokončanje investicije v zakonsko opredeljenih rokih bi občina potrebovala dodatni vir 
financiranja. 

 

 

Sestavila: 

Tomaž Oberžan, udig. 
dr. Vanja Ramšak, udig. 
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