



Radovljica, november 2021

Poročilo o izvajanju projektov participativnega proračuna 2021-2022

Območje 1: Krajevna skupnost Radovljica

1. TELOVADBA V GOZDU IN RAZGLED NA DEŽELO (OBLA GORICA IN VOLČJI HRIB)

Predlagatelj: Aljoša Špiler

Vrednost: 15.000 EUR

Proračunsko leto: 2021, 2022

Rok izvedbe: 2022

Opis: Obla gorica in Volčji hrib sta območji, ki bi jih uredili za gibanje in doživljanje lepote kraja in okolice. Obla gorica je primeren in neizkoriščen javni prostor, ki bi ga obogatili s telovadno stezo tako, da bi se območje geografsko in po namembnosti priključilo ostalim športno rekreativnim objektom v bližini. Projekt predvideva izvedbo krožne telovadne steze na območju Oble gorice, ki bi bila sestavljena iz telovadnih postaj, med seboj povezanih s stezo. Postaje bi bile sestavljene iz elementov različnih zahtevnosti. Volčji hrib je poleg tega, da je nenavadna ledeniška morena, tudi svojevrsten razgledni stolp, po naravi dostopen tudi starejšim. Z njegovega vrha je razgled na celotno Deželo in širše. Projekt predvideva ureditev na način, da bo lažje dostopen tudi starejšim generacijam.

Stanje: Za projekt je pridobljeno naravovarstveno soglasje, v teku je izvedba javnega naročila za dobavo in montažo vadbene opreme, izvedba je predvidena v novembru 2021, usklajuje se vsebina obvestilnih tabel.

2. ZUNANJA UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA VRBNJE

Predlagatelj: Tadej Gomboc

Vrednost: 15.000 EUR

Proračunsko leto: 2021, 2022

Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: Športni park Vrbnje uporabljajo mlade družine z otroki, mladina in starejši. Posamezna igrala v njem so dotrajana in jih je treba bodisi zamenjati bodisi obnoviti. Športni park ni omejen z lovilnimi mrežami, kar povzroča škodo na poljščinah pa tudi slabo voljo pri sosedih. V parku manjka tudi del zunanje opreme. Projekt predvideva izvedbo ureditvenih del in nakup potrebne opreme (zamenjava in obnova posameznih igral v parku, nakup in montaža visečih lovilnih mrež, postavitve klopi, košev za smeti in zasaditev dreves).

Stanje: Projekt je bil v letu 2021 delno že izveden, in sicer je bilo v celoti obnovljeno otroško igrišče, soglasja za namestitev lovilnih mrež so bila pridobljena, izvedba je predvidena v novembru 2021. Namestitev urbane opreme in zasaditev dreves pa sta zaradi gradnje večnamenskega objekta in v dogovoru s predlagateljki predvideni v letu 2022.

3. PASJI PARK RADOVLJICA

Predlagateljica: Doris Krivič

Vrednost: 15.000 EUR

Proračunsko leto: 2021, 2022

Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: V Radovljici je registriranih nekaj več kot 2.000 psov. Kljub temu, da ima Radovljica veliko zelenih površin, sprehajanje psov brez povodca ni varno, urejenih površin za prosto sprehajanje in igranje psov pa ni. Predlaga se ureditev ograjenega parka/igrišča za pse v velikosti približno 1.000 m² v Radovljici. Takšen park bo omogočil psom prosto gibanje brez povodca, hkrati pa bo zmanjšana tudi nevarnost, da bi psi ogrožali druge pse in ljudi. Po ureditvi pasjega parka se določi tudi skrbnika prostora, ki bo skrbel za urejanje parka, za red in čistočo pa bo odgovoren tudi vsak skrbnik psa.

Stanje: Izvedba projekta je razdeljena v dve fazi. V letu 2021 je načrtovana pridobitev projektne dokumentacije, v letu 2022 pa izvedba. Določitvi lokacije pasjega parka, ki bo pri OŠ A. T. Linharta Radovljica ob atletskem parku, je sledil postopek izbora projektanta. Izvajalec priprave projektne dokumentacije je bil izbran v mesecu juliju 2021.



Projektna dokumentacija je pripravljena, pridobljena so tudi vsa soglasja za izvedbo. Priprava projektne dokumentacije je ves čas potekala ob sodelovanju s predlagateljico in sopredlagateljem projekta.

4. EKOLOŠKA TRŽNICA V RADOVLJICI

Predlagateljica: Monika Brinšek

Vrednost: 15.000 EUR

Proračunsko leto: 2021, 2022

Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: Radovljica nima lastne ekološke tržnice. Projekt predvideva organizacijo ekološke tržnice, kjer bodo občani lahko kupili hrano neposredno od lokalnega kmeta. Poleg organizacije tržnice bodo izvedeni tudi predavanja in delavnice s tremi osrednjimi temami: opazovanje posledic slabega prehranjevanja, preusmeritev pozornosti h kvalitetnim sestavinam, ki se nahajajo v ekološki hrani, praktično poučevanje o možnostih samopreskrbe.

Stanje: Projekta zaradi negotovih razmer in omejitev, povezanih z epidemijo covid-19, v letu 2021 ni bilo mogoče izvesti in bo izveden v letu 2022, če bodo to dopuščale razmere.

Območje 2: Krajevna skupnost Lesce

1. ŠPORTNI OBJEKT

Predlagateljica: Helena Šolar

Vrednost: 15.000 EUR

Proračunsko leto: 2021, 2022

Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: V Lescah ni pokritega prostora, kjer bi se v primeru slabega vremena izvajale različne športne, kulturne in ostale družbene dejavnosti na prostem. Zato je predlagana izdelava projektne dokumentacije, pridobitev upravnih dovoljenj in postavitve pokritega objekta (oblika dvojnega kozolca površine okoli 60 m²) v Lescah, kjer bi se izvajale različne športne, kulturne in ostale družbene dejavnosti na prostem.

Stanje: Izvedba projekta je razdeljena v dve fazi. V letu 2021 je načrtovana pridobitev projektne dokumentacije in dovoljenja za poseg v prostor, v letu 2022 pa bo glede na razpoložljiva proračunska sredstva sledila izvedba.

Prva faza je zaključena, saj je bilo 9. 8. 2021 pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta, v letu 2022 pa bo sledila izvedba. Ker vrednost projekta presega razpoložljiva proračunska sredstva, je Občina Radovljica v septembru 2021 kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev. Izgradnja športnega objekta je del projekta Medgeneracijski živ žav, s katerim je Občina Radovljica, skupaj s še nekaterimi gorenjskimi občinami, kandidirala na poziv Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica za izbor operacij Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (sredstva CLLD). Odločitve o sofinanciranju še nismo prejeli.

2. IZDELAVA IN NAMESTITEV GNEZDILNIC ZA PTICE IN NETOPIRNIC TER ROČNO ODSTRANJEVANJE INVAZIVNIH RASTLIN OB POTOKU BLATNICA

Predlagatelj: Boris Kozinc

Vrednost: 4.340 EUR

Proračunsko leto: 2021, 2022

Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: Projekt predlaga namestitev gnezdilnic za lesno sovo, velikega skovika, smrkodavro, vse vrste sinic, škorca, brgleza, pogorelčka, poljskega vrabca in odstranitev invazivnih tujerodnih rastlin na parcelah ob potoku Blatnica. Z namestitvijo gnezdilnic se namerava doseči stabilnejše populacije ptic, ki gnezdiijo v duplih, ter netopirjev. Z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin pa se želi preprečiti zamake, ki jeseni ovirajo pretok vode in kazijo izgled območja.



Stanje: V marcu 2021 je bil izbran izvajalec Društvo za varstvo okolja Bled, ki je izdelal in ob potoku Blatnica namestil gnezdilnice za ptice in netopirnice, in sicer:

- eno gnezdilnico za lesno sovo
- 36 kom gnezdilnic za smrdokavro, velikega skovika, sinico, vijeglavko brgleza, plavčka in močvirsko sinico ter
- 5 netopirnic.

Opravljen je bilo tudi čiščenje potoka Blatnica v dolžini 1,9 km, ki bo spet izvedeno spomladi v letu 2022. Izvedba projekta je ves čas potekala ob sodelovanju s predlagateljem projekta.

3. UTRIPAJOČ ZNAK PREHOD ZA PEŠCE

Predlagateljica: Tatjana Justin

Vrednost: 6.100 (12.620 EUR)

Proračunsko leto: 2021

Rok izvedbe: 2021

Opis projekta: Na križišču Dežmanove ceste in Hraške ceste pri OŠ F. S. Finžgarja Lesce se nahaja prehod za pešce, ki ga uporabljajo otroci, ki prihajajo v šolo, pa tudi krajani. Ker je območje prometno obremenjeno, je predlagano, da se na prehodu postavi utripajoč znak za prehod za pešce, s čimer bo zagotovljena večja varnost pešcev in varnejša šolska pot.

Stanje: Zaradi povišanja ocenjene vrednosti projekta izvedbenih del (dodatna zagotovitev stalnega vira električne napetosti) so bila izvedbi tega projekta na 5. seji Strokovne komisije za participativni proračun 26. 8. 2021 namenjena dodatna nerazporejena finančna sredstva v višini 6.520 EUR. Projekt je v fazi realizacije, ki bo zaključena v novembru 2021.

4. TURISTIČNA TOČKA

Predlagatelj: Vid Grašič

Vrednost: 15.000 EUR

Proračunsko leto: 2021, 2022

Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: Železniška postaja Lesce (Bled) je ena izmed bolj izpostavljenih. Notranjost postaje je slabega videza in ne nudi nobenih informacij o kraju, občini, turističnih destinacijah, naravnih znamenitostih ipd.. Zato se predlaga ureditev notranjosti železniške postaje Lesce (kot informacijske točke) s postavitvijo oglasnih tabel, panojev z lokalno ponudbo, postavitvijo multimedijske plošče na dotik, kjer bi obiskovalci in turisti dobili najnujnejše turistične informacije.

Stanje: Z lastnikom objekta (Slovenske železnice - SŽ) je bil opravljen sestanek, na katerem je bil projekt predstavljen, glede na organizacijsko strukturo SŽ in navezavo na druge njihove projekte bodo potrebna nadaljnja usklajevanja, izvedba je predvidena do začetka glavne turistične sezone leta 2022.

5. POČITNIŠKE DELAVNICE

Predlagateljica: Zlatica Demšar

Vrednost: 3.000 EUR

Proračunsko leto: 2021, 2022

Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: Projekt je namenjen osnovnošolcem med šolskimi počitnicami, predvideva pa organizacijo delavnic (slikarska, mozaična, spoznavanje zelišč, športna dejavnost s pohodništvom) z namenom aktivnega preživljanja prostega časa.

Stanje: Projekta zaradi negotovih razmer in omejitev, povezanih z epidemijo covid-19, v letu 2021 ni bilo mogoče izvesti in bo izveden v letu 2022, če bodo to dopuščale razmere.

6. VAŠKA TRŽNICA, IZMENJEVALNICA, BOLŠJI SEJEM

Predlagatelj: Vid Grašič

Vrednost: 5.500 EUR

Proračunsko leto: 2021, 2022

Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: Na območju starega vaškega jedra v Lescah (Begunjska cesta) je zaradi slepe ulice promet motornih vozil upadel, vsak se lahko mirno sprehodi in ogleda še ohranjene stare vaške hiše ter cerkev Marijinega vnebovzetja. Za dodatno promocijo območja se predlaga organizacija dveh dogodkov v starem vaškem jedru v Lescah (Begunjska cesta) z vaško tržnico, izmenjevalnico, boljšim sejmom, ki bi kasneje lahko postala vsakomesečna in tradicionalna.

Stanje: Projekta zaradi negotovih razmer in omejitev, povezanih z epidemijo covid-19, v letu 2021 ni bilo mogoče izvesti in bo izveden v letu 2022, če bodo to dopuščale razmere.

Območje 3: Krajevne skupnosti Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Srednja Dobrava

1. PETROVA POT

Predlagatelj: Mitja Kapus

Vrednost: 15.000 EUR

Proračunsko leto: 2021, 2022

Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: Predlog se nanaša na ponovno vzpostavitev sprehajalne poti ob potoku Lipnica, ki jo je konec 19. stoletja naredil prof. Peter Novak. Zadnjih 20 let je pot v slabem stanju, na delu težko prehodna. Pot poteka ob levem bregu Lipnice od hišne št. Kamna Gorica 2a proti hišni št. Zgornja Dobrava 1. Predlaga se ureditev poti z razširitvijo in postavitvijo zaščitne ograje na izpostavljenih mestih, uredi se premostitve.

Stanje: Zaradi velikega števila projektov ureditev tematskih poti, ki so bili izglasovani v postopku participativnega proračuna, in namere po enotnem označevanju in izgledu poti je občina pristopila tudi k izdelavi kataloga opreme in urejanja tematskih poti v občini. Sočasno smo začeli z urejanjem tematskih poti, ki so bile izglasovane v postopku participativnega proračuna.



Izvedba projekta je razdeljena v dve fazi. V letu 2021 bo pridobljena projektna dokumentacija in soglasja, v letu 2022 pa bo sledila izvedba. V aprilu 2021 je bil izbran izvajalec za pripravo projektne dokumentacije. Po uskladitvi trase poti s predlagateljem projekta je sledila priprava projektne dokumentacije s pridobitvijo soglasij. Dokumentacija je izdelana, pridobljena so

tudi vsa soglasja. Izvedba bo sledila v letu 2022. Priprava projektne dokumentacije je ves čas potekala ob sodelovanju s predlagateljem projekta.

2. OBNOVA VODNE UČNE POTI GRABNARICA IN NARAVOSLOVNE UČNE POTI: PUSTI GRAD

Predlagatelj: Simon Resman

Vrednost: 15.000 EUR

Proračunsko leto: 2021, 2022

Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: Vodna učna pot Grabnarica in naravoslovna učna pot Pusti grad sta v slabem stanju. Zaradi trohnečega lesa na mostih in ograjah sta nevarni, zato je njuna obnova nujno potrebna. Predlog predvideva zamenjavo dotrajanih delov infrastrukture ter ureditev poti (odstranitev grmovja na poteh).

Stanje: Izvedba projekta je razdeljena v dve fazi. V letu 2021 bo obnovljena vodna učna pot Grabnarica, v letu 2022 pa bo glede na razpoložljiva sredstva sledila obnova naravoslovne učne poti Pusti grad. Po ogledu poti in pripravi popisa del je bil v maju 2021 izbran izvajalec za obnovo vodne učne poti. Obnova vodne učne poti Grabnarica je zaključena. V letošnjem letu so bili zamenjani vsi dotrajani elementi, predvsem mostovi in ograje. Izvedba je ves čas potekala ob sodelovanju s predlagateljem projekta.



3. GOZDNA UČNA POT KAMNA GORICA

Predlagatelj: Božidar Drozg

Vrednost: 15.000 EUR

Proračunsko leto: 2021, 2022

Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: Projektni predlog se nanaša na vzpostavitev gozdne učne poti, ki bo potekala po že vpeljanih sprehajalnih poteh in bo vključevala čudovite razglede, informacije s področij kulturne dediščine, naravoslovja, geografije, varstva narave. Potekala naj bi od območja starega vaškega jedra Kamne Gorice do Zijavke, razgledne točke Ojstra peč do energetske točke Frtala, proti križišču peš poti za Globoko, Radovljico, Pusti grad in Kamno Gorico. Navezana bo na Gozdno učno pot Pusti grad skozi Galerije (razgledna točka Mil pogled – Police - nazaj v Kamno Gorico). Celotna dolžina poti je ocenjena na 5 km.

Stanje: Zaradi velikega števila projektov ureditev tematskih poti, ki so bili izglasovani v postopku participativnega proračuna, in namere po enotnem označevanju in izgledu poti je občina pristopila tudi k izdelavi kataloga opreme in urejanja tematskih poti v občini. Sočasno smo začeli z urejanjem tematskih poti, ki so bile izglasovane v postopku participativnega proračuna.



Izvedba projekta je razdeljena v dve fazi. V letu 2021 je načrtovana pridobitev projektne dokumentacije in soglasij za izvedbo, v letu 2022 pa ureditev poti. Projektna dokumentacija in soglasja so pridobljena, v letu 2022 pa bo glede na razpoložljiva sredstva sledila še ureditev poti.

4. TRIM STEZA KROPA

Predlagateljica: Saša Pavlič

Vrednost: 15.000 EUR

Proračunsko leto: 2021, 2022

Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: Od športnega igrišča mimo cerkve Pr Kapelc vodi peš pot proti Brezovici. Pešpot vse več uporabljajo krajani in obiskovalci, zato se predlaga njena ureditev in postavitve trim steze (postavitve vadbenih postaj) ter ureditev tabel z navodili na vsaki vadbeni postaji.

Stanje: V letu 2021 je predvidena določitev trase (predhoden ogled na terenu) in pridobivanje potrebnih soglasij lastnikov zemljišč, v letu 2022 pa pridobivanje naravovarstvenih soglasij in izvedba.

Območje 4: Krajevne skupnosti Brezje, Ljubno, Podnart

1. FITNES V NARAVI – ČRNIVEC

Predlagatelj: Mitja Potočnik

Vrednost: 9.500 EUR

Proračunsko leto: 2021

Rok izvedbe: 2021

Opis projekta: V sklopu športnega parka Črnivec se namestijo raznovrstne naprave za telovadbo v naravi. Naprave bo lahko uporabljala za rekreacijo tako mladina kot tudi starejše generacije.

Stanje: Za izvedbo projekta je pridobljeno soglasje lastnika in najemnika zemljišča, izvajalcu je izdana naročilnica (vadbeni postaja je v izdelavi), namestitev je predvidena do konca leta 2021.

2. OBNOVA POTI IN STUDENCA ZDRAVILNE VODE V CIZLJU

Predlagatelj: Boštjan Soklič

Vrednost: 15.000 EUR

Proračunsko leto: 2021, 2022

Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: Projekt je usmerjen k zaščiti enega izmed izvirov zdravilne pitne vode. Z namenom zaščite vira in ureditve dostopa do izvira zdravilne vode v Cizlju se uredi dostopna

pot, okolica izvira, postavi klopi in mizo za obiskovalce, informativne table, vodo se spelje v korito.

Stanje: Zaradi velikega števila projektov ureditev tematskih poti, ki so bili izglasovani v postopku participativnega proračuna, in namere po enotnem označevanju in izgledu poti, je občina pristopila tudi k izdelavi kataloga opreme in urejanja tematskih poti v občini. Sočasno smo začeli z urejanjem tematskih poti, ki so bile izglasovane v postopku participativnega proračuna.



Izvedba projekta je razdeljena v dve fazi. V letu 2021 je načrtovana pridobitev projektne dokumentacije in soglasij za izvedbo, v letu 2022 pa ureditev poti. Projektna dokumentacija je pripravljena in je v postopku pridobivanja soglasij, v letu 2022 pa bo glede na razpoložljiva sredstva sledila še ureditev poti. Priprava projekta je ves čas potekala ob sodelovanju s predlagateljem projekta.

3. NAKUP PETIH AED ENOT

Predlagatelj: Nejc Šter

Vrednost: 9.000 EUR

Proračunsko leto: 2021

Rok izvedbe: 2021

Opis projekta: Razvejana mreža razpoložljivih AED aparatov (avtomatskih eksternih defibrilatorjev) je ključnega pomena za reševanje življenja krajanov, kajti bistveno skrajša čas od vpoklica prvih posredovalcev do uporabe AED enote pri pacientu. Zato se predlaga nakup petih AED enot s postavitvijo v krajih Poljšica, Ovsiše, Prezrenje, Zaloše in Rovte.

Stanje: Lokacije namestitve petih AED so izbrali krajan KS Podnart in pridobili soglasje lastnikov stavb. V mesecu juniju 2021 so bili defibrilatorji, skupaj z ogrevanimi omaricami, naročeni pri dobavitelju Defibtech, ki opremlja že obstoječo mrežo javno dostopnih AED v občini Radovljica.



Do sredine oktobra je bila izvedena montaža vseh petih AED, za kar je poskrbela KS sama. AED so nameščeni v krajih Poljšica, Ovsiše, Prezrenje Zaloše in Rovte. Izvedba projekta je potekala v sodelovanju s predlagateljem projekta.

4. POSTAVITEV NADSTREŠKA NA INFORMACIJSKI TOČKI PODNART

Predlagatelj: Nejc Šter

Vrednost: 10.000 EUR

Proračunsko leto: 2021, 2022

Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: Obstoječa informacijska točka že dalj časa služi kot avtobusno postajališče za šolske otroke. Projektni predlog vključuje postavitev enostavnega jeklenega nadstreška s kritino na informacijski točki pred gasilskim domom Podnart nasproti Kulturnega doma Podnart.

Stanje: V letu 2021 je v teku izbor izdelovalca projektne dokumentacije za postavitev nadstreška na informacijski točki Podnart. Dokončanju projektne dokumentacije v letu 2022 bo sledila realizacija projekta.

5. ZAŠČITIMO IN OHRANIMO NARAVO ZA DOMAČINE, TURISTE IN ŽIVALI

Predlagatelj: Tomaž Šlibar

Vrednost: 7.500 EUR

Proračunsko leto: 2021, 2022

Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: V zadnjih letih se po gozdovih in drugih naravnih območjih okoli Svetega Petra, Krpina, Polške planine, Drage, Ledene trate in Dobrče pa vse do Grofije vozijo motokrosisti in štirikolesniki, ki praviloma hitro in hrupno vozijo po makadamskih poteh, planinskih poteh in po brezpotjih po gozdovih. Zaradi hrupa in hitrosti so nevarni in moteči za obiskovalce, predstavljajo pa tudi veliko motnjo za živali. Območje je pomembna destinacija za dnevno rekreacijo (zlasti pohodništvo, kolesarjenje), kar prav tako povzroča povečano obremenjenost parkirišč in narave same. Za delno reševanje navedene problematike se predlaga postavitev info-tabel po parkiriščih, ki opozarjajo in informirajo o potrebnem bontonu v gozdovih. Na tablah bo med drugim opozorilo o netrganju rož, zmanjšanju glasnosti, hoji le po urejenih poteh, hoji podnevi in ne ponoči.

Stanje: Zaradi velikega števila projektov ureditev tematskih poti, ki so bili izglasovani v postopku participativnega proračuna, in namere po enotnem označevanju in izgledu poti je občina pristopila tudi k izdelavi kataloga opreme in urejanja tematskih poti v občini. Sočasno smo začeli z urejanjem tematskih poti, ki so bile izglasovane v postopku participativnega proračuna.

Izvedba projekta je razdeljena v dve fazi. V letu 2021 je načrtovana pridobitev projektne dokumentacije in soglasij za izvedbo, v letu 2022 njegova izvedba. Projektna dokumentacija je pripravljena in je v postopku pridobivanja soglasij, v letu 2022 pa bo glede na razpoložljiva sredstva sledila postavitev tabel. Priprava projekta je ves čas potekala ob sodelovanju s predlagateljem projekta.

6. UNIVERZA ZA 2. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Predlagateljica: Petra Čebulj

Vrednost: 2.100 EUR

Proračunsko leto: 2021, 2022

Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: Projekt je namenjen aktivnim odraslim. Problem današnje ponudbe izobraževanj je, da je večinoma namenjena ali mlajši populaciji ali pa starejšim. Aktivne generacije pa večinoma tako pestre ponudbe izobraževanj nimajo. S spodbujanjem netradicionalnih aktivnosti bi aktivne odrasle spodbudili k odkrivanju novih hobijev in

večanju socialnih stikov. Projekt predvideva organizacijo predavanj in izobraževanj za aktivno odraslo populacijo.

Stanje: Projekta zaradi negotovih razmer in omejitev, povezanih z epidemijo covid-19, v letu 2021 ni bilo mogoče izvesti in bo izveden v letu 2022, če bodo to dopuščale razmere.

Območje 5: Krajevne skupnosti Begunje na Gorenjskem, Mošnje, Otok

1. PRENOVA OTROŠKEGA IGRISČA V KRPINU

Predlagatelj: Peter Kolman

Vrednost: 9.950 EUR

Proračunsko leto: 2021

Rok izvedbe: 2021

Opis projekta: Rekreacijski center Krpin je bil v občini eden prvih z zgledno urejenim otroškim igriščem, ki pa ga je treba posodobiti in urediti v sodobno, varno in atraktivno otroško igrišče. Zato se predlaga namestitev ustreznih certificiranih igral, zamenjava dotrajanih delov, barvanje, namestitev ustreznih podlog na mestih, kjer so že dotrajane, zamenjava dotrajanih igral oz. namestitev novih.

Stanje: Projekt obnove otroškega igrišča je bil izveden, pridobljena je tudi izjava o skladnosti z varnostnimi standardi.



2. IZDELAVA DOKUMENTACIJE DGD ZA IZVEDBO REKONSTRUKCIJE VEČNAMENSKEGA OBJEKTA

Predlagateljica: Monika Štefelin

Vrednost: 9.897 EUR

Proračunsko leto: 2021, 2022

Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: Krajan v Begunjah nimajo dvorane za kulturne, izobraževalne in družabne dejavnosti. Takšna dvorana bi obogatila življenje v kraju. Predlaga se, da se za obstoječi večnamenski objekt z gasilskim domom na lokaciji v centru Begunj izdelava projektna dokumentacija (DGD) za izvedbo rekonstrukcije obstoječega večnamenskega objekta, v katerem bi se v zgornjih prostorih pridobil prostor za kulturno dvorano.

Stanje: Občina Radovljica se je s Krajevno skupnostjo Begunje dogovorila, da bo najprej izdelana idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev. Skupen interes za ureditev nove večnamenske dvorane v Begunjah so v oktobru s podpisom dogovora potrdili predsednica Krajevne skupnosti Begunje, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Begunje in župan Občine Radovljica. Dogovorili so se, da bodo sodelovali pri pripravi projekta idejne zasnove in tudi pri vseh nadaljnjih postopkih za realizacijo predvidenega projekta, Občina Radovljica pa nadaljuje s postopkom priprave novega OPPN Begunje Center, na podlagi katerega bo med drugim omogočena pridobitev ustreznih dovoljenj. Veljavni zazidalni načrt namreč ne

dopušča predvidene prizidave objekta. Pridobitev projektne in investicijske dokumentacije ter gradbenega dovoljenja je predvidena v prihodnjem letu oziroma takoj po sprejemu OPPN Begunje Center.

3. ARHEOLOŠKA POT MOŠNJE

Predlagatelj: Jože Biček

Vrednost: 15.000 EUR

Proračunsko leto: 2021, 2022

Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: Skozi Mošnje je speljana arheološka pot od Kulturnega doma do Ville Rustice. Zadnji del poti se pri vodenju obiskovalcev ne uporablja, ker je pot ob deževju in zaradi izliva gnojnih jam neurejena in težko prehodna. Predlaga se preusmeritev arheološke poti pri ribogojnici mimo Koroščeve žage do zadnje hiše, tam pa po stari nekdanji pešpoti do viadukta Dobruša do Ville Rustice. V ta namen se popravi tudi informacijsko tablo pri turistični pisarni, postavi nove in prestavi obstoječe table ter izvede druga ureditvena dela na poti.

Stanje: Zaradi velikega števila projektov ureditev tematskih poti, ki so bili izglasovani v postopku participativnega proračuna, in namere po enotnem označevanju in izgledu poti je občina pristopila tudi k izdelavi kataloga opreme in urejanja tematskih poti v občini. Sočasno smo začeli z urejanjem tematskih poti, ki so bile izglasovane v postopku participativnega proračuna.



Izvedba projekta je razdeljena v dve fazi. V letu 2021 je načrtovana pridobitev projektne dokumentacije in soglasij za izvedbo, v letu 2022 pa ureditev poti. Projektna dokumentacija je pripravljena in je v postopku pridobivanja soglasij, v letu 2022 pa bo glede na razpoložljiva sredstva sledila še ureditev poti. Priprava projekta je ves čas potekala ob sodelovanju s predlagateljem projekta.

4. PODGORSKA PEŠPOT

Predlagateljica: Andreja Mrak

Vrednost: 15.000 EUR

Proračunsko leto: 2021, 2022

Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: Projekt pešpoti, ki povezuje vasi s skupnim imenom Podgora (Slatna, Srednja vas, Zadnja vas, Mlaka), povezuje že obstoječe pohodne poti v KS Begunje in KS Brezje. Poti in steze se mestoma zaraščajo in opuščajo, zato se predlaga njihova ureditev. V okviru projekta se označi celotna trasa pešpoti z usmerjevalnimi in informativnimi tablamami s prikazom zanimivosti ob poti. Urejanje se izvede v dolžini okoli 4.000 metrov z vstopom v Slatni (poljska pot) do gozda in potoka Peračica in gozda Žalostna gora, kjer se delno uredi obstoječa steza ter mostički čez potoke. Pot se nato nadaljuje proti Brezjanski poti miru, vmes

pa se odcepi proti SV ob gozdnem robu Žalostne gore in nato po grebenu in poljski poti do Sv. Lucije do Zadnje vasi.

Stanje: Zaradi velikega števila projektov ureditev tematskih poti, ki so bili izglasovani v postopku participativnega proračuna, in namere po enotnem označevanju in izgledu poti je občina pristopila tudi k izdelavi kataloga opreme in urejanja tematskih poti v občini. Sočasno smo začeli z urejanjem tematskih poti, ki so bile izglasovane v postopku participativnega proračuna.

Izvedba projekta je razdeljena v dve fazi. V letu 2021 je načrtovana pridobitev projektne dokumentacije in soglasij za izvedbo, v letu 2022 pa ureditev poti. Pridobivanje projektne dokumentacije se je nekoliko zamaknilo, saj je bilo v ugotovljeno, da za prvotno zeleno traso poti ne bo mogoče pridobiti soglasij za vzpostavitev poti. Treba je bilo poiskati drugo možnost. Projektna dokumentacija je tako še v fazi priprave, po pridobitvi soglasij pa bo v letu 2022 glede na razpoložljiva sredstva sledila še ureditev območja. Priprava projekta je ves čas potekala ob sodelovanju s predlagateljem projekta.

5. JAVNA RAZSVETLJAVA V DELU NASELJA POLJČE

Predlagateljica: Zdenka Nedeljkovič

Vrednost: 7.500 EUR

Proračunsko leto: 2021, 2022

Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: V delu naselja Poljče (od hišne št. 38 do 45) še ni urejene javne razsvetljave. V tem delu naselja živi približno 55 stanovalcev. Za zagotavljanje ustrezne varnosti pešcev se predlaga postavitve ustrezne javne razsvetljave.

Stanje: Izveden je bil ogled na terenu za določitev točke priklopa na obstoječe omrežje javne razsvetljave ter pripravljen predlog poteka kableske kanalizacije za javno razsvetlavo in lokacij za postavitve svetilk. V teku je pridobivanje soglasij lastnikov zemljišč. Izvedba je predvidena v prvi polovici leta 2022.